



advice
management consultants



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



1η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020

4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020

20 Νοεμβρίου 2018, Ιωάννινα

1η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020

Α. Αποτίμηση Πορείας Υλοποίησης - Αποτελεσματικότητα/Αποδοτικότητα

Β. Πλαίσιο Επίδοσης ΕΠ

Γ. Επικαιρότητα της Λογικής της Παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του ΕΠ

Δ. Αναθεώρηση του ΕΠ

Ε. Πληροφόρηση και Επικοινωνία

ΣΤ. Λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης

Ζ. Συμπεράσματα

Στόχος

Αποτελεσματικότερη υλοποίηση και ολοκλήρωση του Προγράμματος

Προσδιορισμός κατάλληλων στρατηγικών για εξομάλυνση των δυσκολιών και επίτευξη των στοχεύσεων στα πλαίσια του Προγράμματος

Ενδιάμεση Αξιολόγηση

Αποτίμηση προόδου υλοποίησης

Παροχή στοιχείων και αναλύσεων που προκύπτουν από τα αποτελέσματα του Προγράμματος

Επανεξέταση ποσοτικού προσδιορισμού των στόχων



advice
management consultants



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



1η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020

Α. Αποτίμηση Πορείας Υλοποίησης -
Αποτελεσματικότητα/Αποδοτικότητα

Β. Πλαίσιο Επίδοσης ΕΠ

Γ. Επικαιρότητα της Λογικής της
Παρέμβασης στο πλαίσιο της
Στρατηγικής του ΕΠ

Δ. Αναθεώρηση του ΕΠ

Ε. Πληροφόρηση και Επικοινωνία

ΣΤ. Λειτουργία του Συστήματος
Διαχείρισης

Ζ. Συμπεράσματα



advice
management consultants

Αξιολόγηση Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας του Ε.Π Ηπείρου με βάση τα χρηματοδοτικά στοιχεία εφαρμογής του έως τις 30/4/2018

Επί συνολικού προϋπολογισμού ύψους 337.076.281€ του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, η ενεργοποίησή του (συνολική δημόσια δαπάνη έργων/συνολικός προϋπολογισμός ΔΔ) ανέρχεται σε ποσοστό 59% που θεωρείται ικανοποιητικό (υψηλό) στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.

Οι νομικές δεσμεύσεις του ΕΠ ανέρχονται σε 101.781.765,29€ (ποσοστό 30% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης) και το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο μισό του συνόλου των ενταγμένων έργων. Ο βαθμός συμβασιοποίησης του Προγράμματος θεωρείται μέτριος.

Οι πληρωμές ανέρχονται σε 46.480.899€ (ποσοστό 14%). Το ποσοστό αυτό επίσης κινείται σε μέτριο επίπεδο που παραδοσιακά συμβαίνει στα πολυετή Προγράμματα με πολύπλοκες διαδικασίες και πολλά επίπεδα εμπλεκόμενων φορέων.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



1η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020

Α. Αποτίμηση Πορείας Υλοποίησης - Αποτελεσματικότητα/Αποδοτικότητα

Β. Πλαίσιο Επίδοσης ΕΠ

Γ. Επικαιρότητα της Λογικής της Παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του ΕΠ

Δ. Αναθεώρηση του ΕΠ

Ε. Πληροφόρηση και Επικοινωνία


ΣΤ. Λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης

Ζ. Συμπεράσματα



advice
management consultants

Πορεία Υλοποίησης και Προσκλήσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Ταμεία
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



1η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020

Α. Αποτίμηση Πορείας Υλοποίησης - Αποτελεσματικότητα/Αποδοτικότητα

Β. Πλαίσιο Επίδοσης ΕΠ

Γ. Επικαιρότητα της Λογικής της Παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του ΕΠ

Δ. Αναθεώρηση του ΕΠ

Ε. Πληροφόρηση και Επικοινωνία

ΣΤ. Λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης

Ζ. Συμπεράσματα



advice
management consultants



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ευρήματα ανά Άξονα Προτεραιότητας

ΑΠ1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ

Επηρεάστηκε από πολλούς παράγοντες όπως το πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων και η καθυστέρηση ορισμού ΕΦΔ, η μη ύπαρξη πρότυπων προσκλήσεων και τυποποιημένων εντύπων, ΠΣΚΕ

Ενεργοποίηση του Άξονα μέσω της έκδοσης σχετικών προσκλήσεων και την ένταξη του έργου ΤΕΠΙΧ II

Αναμένεται επιτάχυνση της ενεργοποίησης και τόνωση ενδιαφέροντος επιχειρήσεων για την υποβολή αιτήσεων

ΑΠ2: Προστασία του περιβάλλοντος και αιεφόρος ανάπτυξη

Υψηλό ποσοστό ενεργοποίησης, αλλά μέτριο ποσοστό απορρόφησης πόρων

Μεγάλες εκπτώσεις (50%-60%) / αρχικά καθορισμένο ποσοστό υπερδέσμευσης των προσκλήσεων (120%)

Η υλοποίηση του Άξονα είναι ομαλή και εκτιμάται ότι θα υπάρχει επιτάχυνση καθώς έχουν αντιμετωπιστεί αρκετοί λόγοι οι οποίοι δέσμευαν την εφαρμογή του

ΑΠ3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

Δεν υπάρχουν πληρωμές σε καμία ΕΠΠρ:

Έλλειψη ωριμότητας, για την έκδοση προσκλήσεων, απαίτηση για απαλοτριώσεις

Η αναπροσαρμογή του π/υ και η τροποποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του ΑΠ, θα ενισχύσει την ενεργοποίηση του

ΑΠ4: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας

Υψηλές εντάξεις έργων και υψηλός βαθμός συμβασιοποίησης και απορρόφησης

Δεν υπάρχουν λόγοι που επηρεάζουν την εφαρμογή του. Η γενικότερη υλοποίησή του είναι ικανοποιητική, αναμένεται επίτευξη των στόχων των δεικτών.

ΑΠ5: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων

Υλοποιείται ομαλά και εκτιμάται ότι οι δείκτες που έχουν ενεργοποιηθεί θα επιτευχθούν πλήρως και σε κάποιες περιπτώσεις αναμένεται να ξεπεραστεί η τιμή στόχου για το 2023.

Απαιτούνται διοικητικές ενέργειες εξειδίκευσης και διαβούλευσης για την επίτευξη των στόχων

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

1η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020

Α. Αποτίμηση Πορείας Υλοποίησης - Αποτελεσματικότητα/Αποδοτικότητα

Β. Πλαίσιο Επίδοσης ΕΠ

Γ. Επικαιρότητα της Λογικής της Παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του ΕΠ

Δ. Αναθεώρηση του ΕΠ

Ε. Πληροφόρηση και Επικοινωνία

ΣΤ. Λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης

Ζ. Συμπεράσματα



advice
management consultants

Πλαίσιο Επίδοσης ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020

❖ Λόγω διάφορων καθυστερήσεων από την αρχή της προγραμματικής περιόδου, οι περισσότερες από τις οποίες από τις αρχές του 2018 έχουν αρθεί, η εικόνα που διαμορφώνεται ως προς το Π.Ε. δεν αντιστοιχεί σε πλήρη επίτευξη των οροσήμων για το 2018.

❖ Σχετικά με την επίτευξη των οροσήμων για το 2018, ενδεχομένως να υπάρξει αστοχία στους οικονομικούς δείκτες του ΑΠ1 και ΑΠ3.

❖ Η εκτίμηση της επίτευξης των στόχων για το 2023 πραγματοποιήθηκε κατά προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό εντάξεων, συμβασιοποιήσεων και πληρωμών μέχρι το 2019. Σε κάθε περίπτωση, εάν οι προβλέψεις δεν υλοποιηθούν επηρεάζεται ανάλογα η επίτευξη ή μη των τελικών στόχων του Π.Ε. για το 2023.

❖ Σύμφωνα με την εικόνα που διαμορφώθηκε μέχρι τις 30/4/2018 και τις προβλέψεις, αναμένεται επίτευξη των τελικών στόχων του Π.Ε. στο σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας.

❖ Οι τροποποιήσεις που προτάθηκαν στο πλαίσιο της 2^{ης} Αναθεώρησης στοχεύουν στη διόρθωση εκτιμήσεων που βασίστηκαν στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και την απόπειρα βέλτιστης κατανομής των πόρων.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Ταμεία
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



1η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020

Α. Αποτίμηση Πορείας Υλοποίησης - Αποτελεσματικότητα/Αποδοτικότητα

Β. Πλαίσιο Επίδοσης ΕΠ

Γ. Επικαιρότητα της Λογικής της Παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του ΕΠ

Δ. Αναθεώρηση του ΕΠ

Ε. Πληροφόρηση και Επικοινωνία

ΣΤ. Λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης

Ζ. Συμπεράσματα




advice
management consultants



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



1η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020

Α. Αποτίμηση Πορείας Υλοποίησης - Αποτελεσματικότητα/Αποδοτικότητα

Β. Πλαίσιο Επίδοσης ΕΠ

Γ. Επικαιρότητα της Λογικής της Παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του ΕΠ

Δ. Αναθεώρηση του ΕΠ

Ε. Πληροφόρηση και Επικοινωνία

ΣΤ. Λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης

Ζ. Συμπεράσματα



advice
management consultants

Η ανάλυση της εσωτερικής λογικής του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020 καταλήγει στα ακόλουθα συμπεράσματα:

- Η στρατηγική του ΕΠ χαρακτηρίζεται από **ικανοποιητική λογική** και προγραμματική συνέχεια από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο στοχοθεσίας
- Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΠ **απορρέουν ομαλά** και εντάσσονται πλήρως στην λογική του Γενικού Αναπτυξιακού Στόχου και εξειδικεύονται με την σειρά τους εξ ίσου ομαλά από τους ειδικούς στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΑΠ
- Οι Ειδικόι Στόχοι σε επίπεδο ΑΠ είναι **συμβατοί** με τους Στρατηγικούς Στόχους
- Οι προβλεπόμενες Κατηγορίες Πράξεων/δράσεις όπως κατηγοριοποιούνται σε Επενδυτικές Προτεραιότητες είναι **συμβατές** με τους ειδικούς στόχους του ΕΠ
- Εντοπίζεται **ικανοποιητική συνάφεια** του Ε.Π της Περιφέρειας Ηπείρου με τα προβλήματα και τις ανάγκες όπως διαμορφώνονται από την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κατάσταση και επικυρώνεται η συνεισφορά του υλοποιούμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου στην αντιμετώπιση τους
- Είναι ορατές οι διαφορές μεταξύ των προγραμματικών αποτελεσμάτων και της κατεύθυνσης που είχε καθοριστεί για την επιλογή των δεικτών με την εικόνα που διαμορφώνεται από την εξειδίκευση του ΕΠ Ηπείρου
- Η επιλογή δεικτών εκροής και αποτελέσματος κρίνεται **ικανοποιητική**
- Προβλέπεται **επίτευξη των δεικτών αποτελέσματος** του ΕΤΠΑ/ΕΚΤ για το 2023 λαμβάνοντας υπόψη και το τρέχον μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Ταμεία
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



1η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020

Α. Αποτίμηση Πορείας Υλοποίησης - Αποτελεσματικότητα/Αποδοτικότητα

Β. Πλαίσιο Επίδοσης ΕΠ

Γ. Επικαιρότητα της Λογικής της Παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του ΕΠ

Δ. Αναθεώρηση του ΕΠ

Ε. Πληροφόρηση και Επικοινωνία

ΣΤ. Λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης

Ζ. Συμπεράσματα



advice
management consultants

Σημαντικές
κοινωνικο -
οικονομικές
αλλαγές στο
περιβάλλον του
προγράμματος

Σημαντικές
αλλαγές στις
κοινοτικές,
εθνικές ή
περιφερειακές
προτεραιότητες

Διαπίστωση
δυσκολιών
εφαρμογής

Σημαντική
απόκλιση από
τους στόχους
που έχουν τεθεί



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Ταμεία
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

**ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

**Ανάγκη
Αναθεώρησης**

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



1η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020

Α. Αποτίμηση Πορείας Υλοποίησης - Αποτελεσματικότητα/Αποδοτικότητα

Β. Πλαίσιο Επίδοσης ΕΠ

Γ. Επικαιρότητα της Λογικής της Παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του ΕΠ

Δ. Αναθεώρηση του ΕΠ

Ε. Πληροφόρηση και Επικοινωνία


ΣΤ. Λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης

Ζ. Συμπεράσματα




advice
management consultants


Τα γενικά οφέλη που αναμένονται από την Αναθεώρηση του Ε.Π Περιφέρειας Ηπείρου εντοπίζονται κυρίως:




Στην ενίσχυση της συμβολής του Προγράμματος στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Περιφέρειας Ηπείρου αλλά και συνολικά της χώρας και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.



Στον διαχειριστικό εξορθολογισμό του Προγράμματος, με την ανακατανομή πόρων μεταξύ Επ.Πρ, με βάση τα συμπεράσματα από την μέχρι 30/4/2018-πραγματική πορεία υλοποίησης του ΕΠ.



Στην αναθεώρηση και τακτοποίηση του πλέγματος ποσοτικών στόχων και δεικτών του Προγράμματος, με την προσθήκη νέων δεικτών και την αναπροσαρμογή ορισμένων στόχων στις πραγματικές δυνατότητες του ΕΠ.



Στην ενίσχυση των δυνατοτήτων αποτελεσματικού σχεδιασμού του αντίστοιχου ΕΠ της επόμενης προγραμματικής περιόδου



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Ταμεία
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



1η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020

Α. Αποτίμηση Πορείας Υλοποίησης - Αποτελεσματικότητα/Αποδοτικότητα

Β. Πλαίσιο Επίδοσης ΕΠ

Γ. Επικαιρότητα της Λογικής της Παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του ΕΠ

Δ. Αναθεώρηση του ΕΠ

Ε. Πληροφόρηση και Επικοινωνία

ΣΤ. Λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης

Ζ. Συμπεράσματα



advice
management consultants



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Ταμεία
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Τα ειδικότερα αναμενόμενα οφέλη από την προτεινόμενη αναθεώρηση του ΕΠ σχετίζονται με :

Την ανάδειξη των θετικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την ενίσχυση των σχετικών δράσεων, όπως:

- αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού ΜΜΕ,
- αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση,
- μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου,
- αύξηση του πληθυσμού που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας,
- προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης κλπ.

Η Αναθεώρηση στοχεύει στη διαμόρφωση της δυναμικής του Προγράμματος ώστε να συνηγορεί για την δυνατότητα επίτευξης των στόχων αυτών.

1η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020

Α. Αποτίμηση Πορείας Υλοποίησης -
Αποτελεσματικότητα/Αποδοτικότητα

Β. Πλαίσιο Επίδοσης ΕΠ

Γ. Επικαιρότητα της Λογικής της
Παρέμβασης στο πλαίσιο της
Στρατηγικής του ΕΠ

Δ. Αναθεώρηση του ΕΠ

Ε. Πληροφόρηση και Επικοινωνία

ΣΤ. Λειτουργία του Συστήματος
Διαχείρισης

Ζ. Συμπεράσματα



advice
management consultants

Πληροφόρηση και Επικοινωνία

Για την Αξιολόγηση των δράσεων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα με διακίνηση δύο ερωτηματολογίων:

Α) προς δικαιούχους/δυνητικούς δικαιούχους του ΕΠ (Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ 2014-2020 Περιφέρειας Ηπείρου προς Δικαιούχους/Δυν. Δικαιούχους). Το δείγμα της έρευνας ήταν οι δικαιούχοι του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 καθώς και οι δυνητικοί δικαιούχοι που είτε εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το ΕΠ είτε ήρθαν σε κάποια επικοινωνία με την Περιφέρεια. Οι απαντήσεις που συλλέχθηκαν στο δεδομένο χρονικό διάστημα ανήλθαν στις 40.

Β) προς το ευρύτερο κοινό της Περιφέρειας (Έρευνα Αναγνωρισιμότητας του ΕΣΠΑ και του ΕΠ 2014-2020 Περιφέρειας Ηπείρου)/ διακινήθηκε με τη συνεργασία των δικαιούχων. Το εν δυνάμει δείγμα της έρευνας ήταν ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ηπείρου και οι απαντήσεις που συλλέχθηκαν στο δεδομένο χρονικό διάστημα ανήλθαν στις 80.

Ο στόχος της πρωτογενούς έρευνας είναι να παράξει ποιοτικά δεδομένα εκτιμώντας την επιτυχία της Στρατηγικής Επικοινωνίας της Περιφέρειας Ηπείρου, μέσω της αποτύπωσης του βαθμού και των μέσων πληροφόρησης, της αναγνωρισιμότητας του ΕΠ, των απόψεων και των προτάσεων των δικαιούχων και της ΕΥΔ.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Ταμεία
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



1η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020

Α. Αποτίμηση Πορείας Υλοποίησης - Αποτελεσματικότητα/Αποδοτικότητα

Β. Πλαίσιο Επίδοσης ΕΠ

Γ. Επικαιρότητα της Λογικής της Παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του ΕΠ

Δ. Αναθεώρηση του ΕΠ

Ε. Πληροφόρηση και Επικοινωνία

ΣΤ. Λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης

Ζ. Συμπεράσματα


- Η πλειοψηφία του **κοινού** γνωρίζει τι είναι το ΕΣΠΑ και οι **δικαιούχοι/δυν. δικαιούχοι** γνωρίζουν το ΕΠ

- Η πληροφόρηση του **κοινού** και των **δικαιούχων/δυν. δικαιούχων** για τα κονδύλια του ΕΣΠΑ θεωρείται ικανοποιητική.

- Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο τα έντυπα και το διαδίκτυο είναι μέσα τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην ενημέρωση του **κοινού**

- Το επικρατέστερο μέσο ενημέρωσης των **δικαιούχων/δυν. δικαιούχων** είναι το διαδίκτυο

- Λιγότερο ικανοποιητικές πηγές πληροφόρησης αποτελούν οι καμπάνιες, και οι προωθητικές ενέργειες (**έρευνα δικαιούχοι/δυν. δικαιούχοι**)



- Ως προς τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα έργα που έγιναν στην Περιφέρεια μέσω του ΕΣΠΑ και τις προκηρύξεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ η ενημέρωση εκτιμάται ως μέτρια (**έρευνα κοινού**)

- η πληροφόρηση του **κοινού** για τις δυνατότητες που παρέχει το ΕΣΠΑ και για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα δεν θεωρείται ικανοποιητική
...
...

- Η ενημέρωση των **δικαιούχων/δυν. δικαιούχων** κρίνεται ικανοποιητική

- Η ενημέρωση που λαμβάνει το **κοινό** για το ΕΣΠΑ, όπως την αξιολογεί το ίδιο, θεωρείται μέτρια



advice
management consultants



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



1η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020

Α. Αποτίμηση Πορείας Υλοποίησης -
Αποτελεσματικότητα/Αποδοτικότητα

Β. Πλαίσιο Επίδοσης ΕΠ

Γ. Επικαιρότητα της Λογικής της
Παρέμβασης στο πλαίσιο της
Στρατηγικής του ΕΠ

Δ. Αναθεώρηση του ΕΠ

Ε. Πληροφόρηση και Επικοινωνία

ΣΤ. Λειτουργία του Συστήματος
Διαχείρισης

Ζ. Συμπεράσματα



advice
management consultants

Δράσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα όπως προέκυψαν από την πρωτογενή έρευνα για την αξιολόγηση των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας σε δικαιούχους/δυν. δικαιούχους του ΕΠ και στο ευρύ κοινό αφορούν τις παρακάτω περιοχές όπου μπορεί να γίνει βελτίωση:



Αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας www.peproe.gr.



Βελτίωση εξοικείωσης με συγχρηματοδοτούμενα έργα.



Βελτίωση πληροφόρησης σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει το ΕΣΠΑ για προσωπική ωφέλεια του κοινού.



Βελτίωση προβολής ενημερωτικών καμπανιών, αύξηση συμμετοχής σε εκδηλώσεις.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



1η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020

Α. Αποτίμηση Πορείας Υλοποίησης - Αποτελεσματικότητα/Αποδοτικότητα

Β. Πλαίσιο Επίδοσης ΕΠ

Γ. Επικαιρότητα της Λογικής της Παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του ΕΠ

Δ. Αναθεώρηση του ΕΠ

Ε. Πληροφόρηση και Επικοινωνία

ΣΤ. Λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης

Ζ. Συμπεράσματα



advice
management consultants

Λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης

Η αποτίμηση του Συστήματος Διαχείρισης από τους δικαιούχους/δυνητικούς δικαιούχους προσφέρει πρωτογενή πληροφόρηση σχετικά με την εφαρμογή των κατευθύνσεων στην πράξη και την εμπειρία των χρηστών.

Σε αυτό το πλαίσιο διενεργήθηκε έρευνα μέσω ερωτηματολογίου που αφορά το σύνολο των μέχρι τώρα δικαιούχων του ΕΠ και τους δυνητικούς δικαιούχους. Τα ερωτηματολόγια διακινήθηκαν ηλεκτρονικά και δόθηκαν 44 απαντήσεις

Από την έρευνα προέκυψαν τα παρακάτω:



Η γνώση για το ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 από τους δικαιούχους και δυν. δικαιούχους καθώς και η πρόσβαση στην πληροφορία του Προγράμματος θεωρείται ικανοποιητική.



Οι διαδικασίες του ΣΔΕ είναι γνωστές στους συμμετέχοντες· η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις διαδικασίες θεωρείται ικανοποιητική όπως και η εφαρμογή των διαδικασιών, και τα κριτήρια επιλογής.



Η διαδικασία υποβολής προτάσεων επιδέχεται βελτιώσεις κυρίως ως προς την ηλεκτρονική υποβολή και τη λειτουργικότητα του ΟΠΣ.



Η απόκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στις ανάγκες των συμμετεχόντων θεωρείται αποτελεσματική.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Ταμεία
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



1η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020

Α. Αποτίμηση Πορείας Υλοποίησης - Αποτελεσματικότητα/Αποδοτικότητα

Β. Πλαίσιο Επίδοσης ΕΠ

Γ. Επικαιρότητα της Λογικής της Παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του ΕΠ

Δ. Αναθεώρηση του ΕΠ

Ε. Πληροφόρηση και Επικοινωνία

ΣΤ. Λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης

Ζ. Συμπεράσματα




advice
management consultants



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Ταμεία
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το ΕΠ Ήπειρος 2014-2020:



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

