




# ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ 2018 ΕΠ Ηπείρου


Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής

# ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ενεργοποίηση (ΔΔ) ΟΠΣ 13/11/2018




	Κύρια Χρημ ΧΠ (€)	Προσκλήσεις (€)	Εντάξεις (€)	Νο Δε(€)	Δαπάνες (€)
ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠ	14.114.993.971	12.213.648.863	9.888.903.078	6.557.048.025	2.627.205.764
ΠΕΠ	5.612.730.416	5.661.070.245	3.782.855.634	1.970.831.670	1.054.665.666
ΕΠ ΕΔΑΦ. ΣΥΝΕΡ.	456.305.597	438.286.311	270.721.731	270.480.118	1.137.337
ΠΑΑ	5.640.250.306	4.143.605.808	3.021.152.246	2.930.307.713	1.687.814.873
ΕΣΠΑ	25.824.280.289	22.456.611.227	16.963.632.689	11.728.667.527	5.370.823.639

# Ενεργοποίηση ΕΣΠΑ ανά ΘΣ




# Ενεργοποίηση ΕΣΠΑ ανά ΘΣ




# Ενεργοποίηση συνόλου ΠΕΠ ανά ΘΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



# Ενεργοποίηση συνόλου ΠΕΠ ανά ΘΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



## Στόχοι Δαπανών 2018

- ▶ Μεγιστοποίηση δαπανών για την αύξηση εισροής κοινοτικών πόρων, που αναμένεται να είναι 2,5 δις € για το 2018
- ▶ Επίτευξη N+3 το 2018: γενικά δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας πόρων λόγω εφαρμογής του Κανόνα N+3

### Επισημάνσεις:

- ▶ Ο τρόπος υπολογισμού του N+3 μετακυλίζει την πίεση της υλοποίησης στο τελευταίο έτος εφαρμογής
- ▶ ΕΠΟΜΕΝΩΣ, το ΕΠ οφείλει να επιτυγχάνει ετησίως πολύ υψηλότερη απορρόφηση από την απαίτηση για την κάλυψη του N+3
- ▶ Παράδειγμα το **ΠΕΠ Ηπείρου**: Αν για κάθε έτος απλώς καλύπτεται η υποχρέωση του N+3, τότε το έτος 2023 θα απαιτηθούν δαπάνες ίσες περίπου με το 48% του π/υ του ΕΠ, **δηλαδή** περίπου **163** εκ€.

## Σχέδια Δράσης Δαπανών 2018

- ▶ Σχέδια Δράσης 2018 / Επικαιροποίηση Σεπτεμβρίου 2018
- ▶ Διαπιστώσεις:
  - ▶ Μείωση των προβλέψεων δαπανών τέλος 2018, από ΕΥΔ
  - ▶ Η υστέρηση δαπανών έναντι των προβλέψεων αναμένεται να καλυφθεί έως το τέλος του χρόνου **αλλά** απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους (ΕΑΣ, ΕΥΔ, δικαιούχους), με την ανάληψη ενεργειών επιτάχυνσης υλοποίησης των ήδη ενταγμένων έργων αλλά και την έγκαιρη ενεργοποίηση και νέων δράσεων, όπως προβλέπονται στα σχέδια δράσης.
  - ▶ Στοχευμένη παρακολούθηση των έργων, ειδικότερα δε των κρίσιμων και των μεγάλων/σημαντικών έργων με μεγαλύτερη βαρύτητα στην παραγωγή δαπανών.
  - ▶ **Ειδικότερα:** Οι δαπάνες του ΠΕΠ Ηπείρου υπερβαίνουν το μέσο όρο στόχου δαπανών τους στο έτος 2018 συγκρινόμενες με τα υπόλοιπα ΕΠ του ΕΣΠΑ.



## Προβλεπόμενες δαπάνες ανά κατηγορία έργου, σύμφωνα με τα σχέδια δράσης (ΕΠ Ήπειρος)

	ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018	ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019
Ολοκληρωμένα ή έργα που ολοκληρώνονται	-	-
Έργα που υλοποιούνται	95,3%	72,0%
Phasing	-	-
Νέα αναμενόμενα έργα	4,7%	28,0%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	31.968.684	54.280.254

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΟΣ 2017 : 42,17 εκ €, ή 13,3% του π/υ του ΕΠ (κύρια συνδρομή)  
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΟΣ 2018 : 66,73 εκ €, ή 23,4% του π/υ του ΕΠ

## Ειδικές Κατηγορίες Έργων

- ▶ Μεγάλα Έργα
- ▶ Εμβληματικά Έργα (significant projects)

## Μεγάλα Έργα

- ▶ 33 μεγάλα έργα συνολικού κόστους 10,8 δις € με επιλέξιμα τα 7,74 δις €
- ▶ Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 16 υποβολές ως εξής:
  - ▶ 14 (σε σύνολο 14) Κοινοποιήσεις Φάσεις Β
  - ▶ 2 υποβολή νέου Φακέλου Μεγάλου Έργου (ΦΜΕ)
- ▶ Προγραμματίζονται υποβολές νέων φμε :
  - ▶ 10 εντός του 2018, 5 εντός του 2019 και 2 εντός του 2020

Σημειώνεται ότι ορισμένα μεγάλα έργα, όπως:  
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ  
ΚΥΚΛΑΔΩΝ/ΚΡΗΤΗ, κλπ, είναι έργα εθνικής εμβέλειας.

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας  
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής

Μονάδα Δ'  
Τζένη Μαμάη  
[t.mamai@mnec.gr](mailto:t.mamai@mnec.gr)