

**ΕΥΡΗΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1^{ης} ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020

Ευρήματα – Προτάσεις (Πορεία Υλοποίησης και Δείκτες)

Η πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ με βάση τα χρηματοδοτικά στοιχεία εφαρμογής του έως 31/05/2017 συνοψίζεται στα ακόλουθα:

- επί συνολικού προϋπολογισμού ύψους 325.846.893,00 ευρώ του ΕΠ Ηπείρου, η ενεργοποίησή του (συνολική δημόσια δαπάνη έργων/συνολικός προϋπολογισμός ΔΔ) ανέρχεται σε ποσοστό 60,99% που θεωρείται ικανοποιητικό (υψηλό) στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.
- οι νομικές δεσμεύσεις του ΕΠ ανέρχονται στα 70.389.684,96 ευρώ (ποσοστό 35,42% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης) και επομένως τα αντίστοιχα έργα έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Ο βαθμός συμβασιοποίησης του Προγράμματος θεωρείται χαμηλός.
- χαμηλό ποσοστό παρουσιάζουν οι πληρωμές προς τους δικαιούχους του ΕΠ οι οποίες ανέρχονται σε 30.010.456,95 ευρώ (ποσοστό 9,21%). Η εικόνα του ΕΠ όσον αφορά την απορρόφηση δεν θεωρείται ικανοποιητική.

Γενικό χαρακτηριστικό της πορείας υλοποίησης του ΕΠ Ήπειρος είναι η μη ενεργοποίηση ουσιαστικά δύο αξόνων προτεραιότητας, του ΑΠ1 για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με την ανάπτυξη της καινοτομίας των ΤΠΕ και του ΑΠ3 για την ενίσχυση υποδομών και μεταφορών.

Από την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος παρατηρούνται επίσης τα εξής ανά Άξονα Προτεραιότητας:

- Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 δεν έχει εκδοθεί καμία πρόσκληση μέχρι τις 31/5/2017. Οι λόγοι καθυστέρησης αφορούν διοικητικές ενέργειες οι οποίες αυτοδεσμεύουν την υλοποίηση των πράξεων στο πλαίσιο του ΑΠ1 και αναλύονται σε επόμενες ενότητες.
- Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 έχει σχετικά μεγάλο αριθμό προσκλήσεων (13) και παρουσιάζει ικανοποιητική ενεργοποίηση στο σύνολό του (συνολικός προϋπολογισμός προσκλήσεων: 73.450.000 €). Το μεγαλύτερο σύνολο του προϋπολογισμού αυτού αφορά δράσεις που αφορούν επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων.
- Για τον Άξονα Προτεραιότητας 3 έχουν εκδοθεί 2 Προσκλήσεις στα πλαίσια της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7b συνολικού προϋπολογισμού 27.000.000 € και αφορούν έργα υποστήριξης ΔΕΔ-Μ – Υποδομές και Συστήματα παροχής πληροφόρησης και προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη των κινδύνων οδικής ασφάλειας.
- Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 έχουν εκδοθεί συνολικά 6 προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 21.115.000 € και η πορεία του άξονα από πλευράς ενεργοποίησης προσκλήσεων θεωρείται ικανοποιητική. Οι προσκλήσεις αφορούν υποδομές στον τομέα της υγείας, της στέγασης και της σχολικής εκπαίδευσης.

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 έχει τον μεγαλύτερο αριθμό Προσκλήσεων (13) σε σχέση με τους υπόλοιπους ΑΠ του Προγράμματος και ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 15.843.595€. Μεγαλύτερη ενεργοποίηση παρουσιάζει η ΕπΠρ 9iii η οποία αφορά παρεμβάσεις για την Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών.
- Στο πλαίσιο του Άξονα Τεχνικής Βοήθειας ΕΚΤ (ΑΠ 6) έχει εκδοθεί μια Πρόσκληση προϋπολογισμού 786.274 € χωρίς κανένα επόμενο στάδιο υλοποίησης.
- Στο πλαίσιο του Άξονα Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ (ΑΠ7) έχει εκδοθεί μια Πρόσκληση προϋπολογισμού 5.210.908 € και η ενεργοποίηση του Άξονα από πλευράς προσκλήσεων (αριθμός ενταγμένων έργων προς προϋπολογισμό προσκλήσεων) ανέρχεται σε ποσοστό 74,65%.

Άξονας Προτεραιότητας 1:**Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ**

Οι δράσεις του Άξονα εντάσσονται στους ΘΣ 1, 2, 3 και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

Στο σύνολο του ΑΠ 1 εντοπίζονται εμπόδια και καθυστερήσεις στην ωρίμανση έργων λόγω μη ενεργοποίηση τους στα πλαίσια του συγκεκριμένου ΕΠ. Συγκεκριμένα στα πλαίσια του ΑΠ 1:

- Δεν εκδόθηκε καμία Πρόσκληση.
- Δεν εντάχθηκε καμία πράξη.
- Δεν αναλήφθηκε καμία νομική δέσμευση.
- Δεν πραγματοποιήθηκε καμία δαπάνη.

Στο πλαίσιο του Άξονα η ενεργοποίηση των δράσεων (εκτός από πιλοτικές δράσεις στους ΘΣ 1 και 3) δεσμεύεται από την εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων και αυτοδεσμεύσεων:

- Τ.Ο.1.1 – Έρευνα και Καινοτομία / Ολοκλήρωση της Περιφερειακής και Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Όσον αφορά την Περιφερειακή RIS3 καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 20/3/2015 η Στρατηγική (RIS3), το σχέδιο δράσης και η δομή διακυβέρνησης αυτής. Συγκροτήθηκαν όλα τα όργανα που προβλέπονται (Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας και ομάδες εργασίας) και με το REGIO.DGA2.G.5/ED/317-2015 έγγραφο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε για την εκπλήρωση του κριτηρίου 1 της αιρεσιμότητας.
- Εκπλήρωση της αιρεσιμότητας Τ02.1 «Ψηφιακή ανάπτυξη» και εναρμόνιση με την «Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Ανάπτυξη – Ψηφιακή Ελλάδα 2021». Η αιρεσιμότητα αυτή έχει εκπληρωθεί μόλις τον Μάρτιο του 2017, με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση στην ενεργοποίηση προσκλήσεων του άξονα.

Η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση δράσεων του Θ.Σ 1 οφείλεται σε διοικητικές ενέργειες και συγκεκριμένα στη μη έγκαιρη ικανοποίηση της αυτοδέσμευσης, την εξελισσόμενη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης και το πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο των Κρατικών Ενισχύσεων. Επιπλέον, οι αλλαγές του Νόμου 4386/2016 επέφεραν καθυστερήσεις στη συγκρότηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας.

Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο της ΕπΠρ 1α «Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» και της εφαρμογής στρατηγικών RIS3 το σύστημα παρακολούθησης της στρατηγικής RIS3 εξελίσσεται με τον ορισμό και τη λειτουργία των Φορέων Παρακολούθησης καθώς και με τη συνεχιζόμενη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης για την υλοποίηση των στρατηγικών.

Σχετικά με την ΕπΠρ 1b «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και

ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής», σημαντικό λόγο για την καθυστέρηση στην πρόοδο ενεργοποίησης της αντίστοιχης δράσης για την ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων αφορά η μη τυποποίηση της διαδικασίας προσκλήσεων και η ανάπτυξη του ΠΣΚΕ.

Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του ΘΣ 2, η Γενική Γραμματεία είναι πλέον ο αρμόδιος φορέας για το συντονισμό των θεμάτων ψηφιακής στρατηγικής με τη συνδρομή της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Για την εκπλήρωση του έργου της έχει ήδη δραστηριοποιηθεί έντονα για την πλήρη στελέχυσή της, τη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων στον τομέα και την κατ' επέκταση προετοιμασία και προώθηση της κατάλληλης εξειδίκευσης για το Πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο του ΘΣ 3, η ΕπΠρ 3α «Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων» η οποία αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 αντιμετωπίζει ως κύρια καθυστέρησης τη μη έγκαιρη λειτουργία του ΠΣΚΕ.

Η άμεση ενεργοποίηση δράσεων του Άξονα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υλοποίηση των κατάλληλων διοικητικών ενεργειών για να αντιμετωπιστούν ζητήματα που αφορούν κυρίως τις Κρατικές Ενισχύσεις και την κατάλληλη παραμετροποίηση του ΠΣΚΕ.

Προτείνονται τα παρακάτω:

Για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν από τη χρήση του ΠΣΚΕ είναι απαραίτητη η απλοποίηση των διαδικασιών του. Εκτιμάται ότι η χρήση του ΠΣΚΕ σε ένα «γενικό» επίπεδο, κοινό για διαφορετικές προσκλήσεις, με παραμετροποίηση που να επιτρέπει τα λεπτομερή στοιχεία των αιτήσεων που υποβάλλονται να παρουσιάζονται σε αρχεία που ανεβαίνουν (uploaded) στο σύστημα, θα αντιμετώπιζε αποτελεσματικά τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία των προσκλήσεων.

Η μη ενεργοποίηση της ΕπΠρ2b «Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ», μπορεί να αντιμετωπιστεί με μέτρα που θα στοχεύσουν στην τόνωση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ. Η αύξηση της ζήτησης για προϊόντα ΤΠΕ μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση “voucher” που θα οδηγήσουν και σε γρήγορη απορρόφηση πόρων.

Επιπλέον κρίνεται κατάλληλη η χρήση Χρηματοδοτικών Εργαλείων (όπως το Ταμείο Επιχειρηματικότητας 2/ ΤΕΠΕΙΧ) που συμβάλλουν στην παροχή δανείων σε επιχειρήσεις και την κίνηση κεφαλαίων και άρα στην επίσπευση της απορρόφησης δαπανών.

Σχετικά με την αναθεώρηση δεικτών:

- Θα πρέπει να αναθεωρηθεί η τιμή στόχου του **Δείκτη T1601 «Αριθμός φορέων που ενισχύονται»** καθώς θα ενισχυθούν πλέον δύο νέα κέντρα, ένα για τα αρωματικά φυτά και ένα, για το ελληνικό κρέας.
- Κατ'επέκταση και ο CO25 «Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών υποδομών» δεδομένου ότι θα δημιουργηθούν 2 ερευνητικά κέντρα και όχι 4 προτείνεται αλλαγή της τιμής στόχου για το 2023 από 83 σε 20.
- ο T1602 «Clusters επιχειρήσεων - ερευνητικών φορέων στην Περιφέρεια» σε περίπτωση που δεν ενισχυθεί αντίστοιχη δράση από την ΕπΠρ 1b να αφαιρεθεί.
- Θα πρέπει να αναθεωρηθεί ο δείκτης αποτελέσματος T1607 «ΟΤΑ με δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης και ελέγχου υποδομών και δικτύων» επειδή προβλέπεται να μην ενισχυθούν μόνο δράσεις που θα αφορούν την απομακρυσμένη διαχείριση δικτύων.
- Ο δείκτης K240 «ενταγμένα έργα» θα πρέπει να λαμβάνει τιμές για τις ΕπΠρ 1b και 2b για να δίνει καλύτερο αποτέλεσμα.
- Για τους δείκτες στην ΕπΠρ 3α «Πρωώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων», 3b «Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως όσον αφορά τη διεθνοποίηση» και 3c «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών» θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι τιμές στόχου για το 2018 των δεικτών, καθώς επίσης και ο οικονομικός δείκτης.

Άξονας Προτεραιότητας 2:**Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη**

Οι δράσεις του Άξονα εντάσσονται στους ΘΣ 4, 5, 6 και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Η δ.δ. ανέρχεται σε 130.849.654€.

Η πρόοδος υλοποίησης των δημοσιονομικών δεδομένων μέχρι τις 31/12/2016 καταγράφεται ως εξής:

- Εκδόθηκαν 13 προσκλήσεις π/υ. 73.450.000.
- Εντάχθηκαν πράξεις δ.δ.121.058.048,99 (92,52%).
- Αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 42.730.600,37€ (32,66%).
- Πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν δαπάνες ύψους 10.463.365,71€ (8%).

Ο Άξονας έχει ενεργοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό και η πορεία υλοποίησης του είναι ικανοποιητική. Στην ΕπΠρ 6b «Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν

οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις» έγινε υπερδέσμευση του διαθέσιμου π/υ των δράσεων, σύμφωνα με την δυνατότητα (δυνατότητα για overbooking μέχρι 120%) που παρέχει το άρθρο 33 του Ν.4314/2014. Παρόλα αυτά υπάρχουν θέματα που επηρεάζουν την εφαρμογή. Συγκεκριμένα:

Η πρόοδος υλοποίησης του ΘΣ 4 είναι περιορισμένη. Η ΕπΠρ 4c «Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης» δεν παρουσιάζει ενεργοποίηση εξαιτίας της καθυστέρησης εκπλήρωσης της αιρεσιμότητας T041¹ και της καθυστέρησης έκδοσης του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (KENAK). Με την ολοκλήρωση των απαιτήσεων αυτών εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί η πρόοδος υλοποίησης των σχετικών δράσεων.

Στην ΕπΠρ 4e «Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων», η αλλαγή του Νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις επηρέασε την ομαλή υλοποίηση ορισμένων πράξεων της και επιπλέον λόγος καθυστέρησης της υλοποίησης της, είναι η απαιτούμενη ολοκλήρωση οκτώ μελετών για δράσεις Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Οι δράσεις του ΘΣ 5 ενεργοποιήθηκαν σε πολύ μικρό ποσοστό. Στην ΕπΠρ 5b «Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών» δεν εκδόθηκε ακόμη πρότυπη πρόσκληση με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές που αφορά το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων παρόλο που αφορούν ένα μικρό μέρος του προϋπολογισμού και δεν επηρεάζεται η υλοποίησή τους.

Στο πλαίσιο του ΘΣ 6 συμπεριλαμβάνονται στρατηγικές ΟΧΕ και δράσεις ΒΑΑ. Η εφαρμογή των εργαλείων χωρικής ανάπτυξης και ειδικότερα των ΟΧΕ διέπεται από πολύπλοκες απαιτήσεις και διαδικασίες και απαιτεί χρόνο ωρίμανσης για να υλοποιηθούν οι σχετικές στρατηγικές.

Στην ΕπΠρ 6b «Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις» από την υλοποίηση δράσεων που αφορούν στη διαχείριση υδάτινων πόρων προέκυψε υπόλοιπο 1 εκ ευρώ καθώς απορροφήθηκαν τα έργα της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων και θα πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία.

¹ «Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων;»

Για την ΕπΠρ 6d «Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών» όπου δεν παρουσιάζεται καμία ενεργοποίηση αναμένεται άμεσα να προγραμματιστεί η εξειδίκευση δράσεων που αφορούν τη δημιουργία τουριστικών – πολιτιστικών μονοπατιών.

Στο πλαίσιο της ΕπΠρ 6e «Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου» οι δράσεις για Εκπόνηση πολεοδομικών/χωροταξικών μελετών δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν και οι μελέτες είναι χρονοβόρες.

Προτείνονται τα παρακάτω:

Η χρήση του Ταμείου Υποδομών 2 ως Χρηματοδοτικό Εργαλείο μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις καθυστερήσεις ενεργοποίησης για τις δράσεις βιώσιμης ενέργειας και να οδηγήσει σε απορρόφηση της δημόσιας δαπάνης.

Για δράσεις στον τομέα της διαχείρισης λυμάτων ήδη έχει πραγματοποιηθεί υπερκάλυψη διαθέσιμων πόρων στο πλαίσιο της έκδοσης των προσκλήσεων.

Οι περιορισμοί που αφορούν το όριο υπερκάλυψης, δημιουργούν πρόβλημα στην άμεση συμβασιοποίηση του ποσού που έχει προγραμματιστεί. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί το όριο υπερκάλυψης.

Στο πλαίσιο της ΕπΠρ 6e κρίνεται σκόπιμη η αφαίρεση της δράσης «Εκπόνηση πολεοδομικών / χωροταξικών μελετών» και προτείνεται η μεταφορά του π.υ. (1,5 εκ) σε δράσεις αστικής αναζωογόνησης που παρουσιάζουν ομαλή πορεία υλοποίησης και ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες της Περιφέρειας.

Σχετικά με την αναθεώρηση των δεικτών:

- προτείνεται αφαίρεση του δείκτη που αφορά την ΕπΠρ 6e, T1612 “Νέα σχέδια ρυθμιστικού/ χωροταξικού σχεδιασμού” καθώς εκτιμάται η αναθεώρηση για αφαίρεση τελείως της σχετικής δράσης σχετικά.
- Για το δείκτη T1619 προτείνεται η αντικατάσταση του καθώς για τους δείκτες αποτελέσματος σχετικά με τη βιοποικιλότητα προτείνεται η αντικατάστασή τους από το Δείκτη T4436 «Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης»
- Προτείνεται αφαίρεση του CO34 «Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου» καθώς θεωρείται ότι δε συσχετίζεται με τις δράσεις που ενισχύονται από την ΕπΠρ 4.

Άξονας Προτεραιότητας 3:**Ενίσχυση υποδομών μεταφορών**

Οι δράσεις του Άξονα εντάσσονται στον ΘΣ 7 και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Η δ.δ. ανέρχεται σε 74.360.780€. Στα πλαίσια του ΑΠ 3:

- Εκδόθηκαν 2 προσκλήσεις π/υ 27.000.000€.
- Εντάχθηκε 1 πράξη δ.δ. 30.132.544€ που αντιστοιχεί στο 40,5% του Άξονα.
- Δεν αναλήφθηκε καμία νομική δέσμευση.
- Δεν πραγματοποιήθηκε καμία δαπάνη.

Η υλοποίηση των δράσεων του Άξονα παρουσιάζει καθυστέρηση καθώς δεν υπάρχει ωριμότητα για την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων. Θέματα που επηρεάζουν την εφαρμογή είναι: Η έλλειψη ωριμότητας για την έκδοση προσκλήσεων που εντάσσονται στο ΣΠΕΜ και οι καθυστερήσεις που αφορούν την εκπόνηση και έγκριση των Σχεδίων ΟΧΕ. Επιπλέον, παρόλο που η απαίτηση για απαλλοτριώσεις ως προπαρασκευαστική ενέργεια για την δημοπράτηση έργων καταργήθηκε με την δημοσίευση του Ν4447/2016 τον 12/2016 με τον οποίο τροποποιούνται οι προϋποθέσεις για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης έργου, επηρέασε σημαντικά την επιτάχυνση υλοποίησης των δράσεων του Άξονα.

Επιπλέον παράγοντας καθυστέρησης της υλοποίησης δράσεων και έργων αποτέλεσε η έκδοση του Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδίου για την οδική ασφάλεια, το οποίο πρόσφατα ολοκληρώθηκε.

Προτείνεται:

Να τροποποιηθεί η δράση ΕπΠρ7α «Αναβάθμιση υφιστάμενου οδικού δικτύου ΔΕΔ-Μ της Περιφέρειας» (με π/υ 10εκ ευρώ) καθώς δεν παρουσιάζει ενεργοποίηση. Το συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο αναβάθμισης του συνολικού δρόμου.

Η εικόνα για την πορεία υλοποίησης της ΕπΠρ 7ε «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» οδηγεί στο συμπέρασμα πως η αντίστοιχη δράση δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί. Προτείνεται ο μηδενισμός της χρηματοδοτικής βαρύτητας της συγκεκριμένης ΕπΠρ και οι αδιάθετοι πόροι από την ΕπΠρ 7α και 7ε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων στο πλαίσιο των ΟΧΕ.

Σχετικά με την αναθεώρηση των δεικτών:

Σε περίπτωση αφαίρεσης των παραπάνω δράσεων πρέπει να αναθεωρηθούν και οι αντίστοιχοι δείκτες. Πιο συγκεκριμένα, δεδομένης της πορείας υλοποίησης των ΕπΠρ 7α και 7β οι δείκτες Τ1622, Τ1623 ενδεχομένως να χρειαστεί να αναδιατυπωθούν.

Άξονας Προτεραιότητας 4:**Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας**

Οι δράσεις του Άξονα εντάσσονται στους ΘΣ 9, 10 και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Η δ.δ. ανέρχεται σε 28.940.680€.

- Εκδόθηκαν 6 προσκλήσεις δ.δ. 21.115.000€.
- Εντάχθηκαν πράξεις δ.δ. 25.007.307,51€ που αντιστοιχούν στο 86,4% του Άξονα.
- Αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 14.792.669,96€ που αντιστοιχούν στο 51,1% του Άξονα.
- Πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν δαπάνες ύψους 14.031.947,41€ που αντιστοιχούν στο 48,5% του Άξονα.

Ο Άξονας έχει ενεργοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό καθώς ολοκληρώθηκε η ένταξη των τμηματοποιημένων πράξεων, με στόχο την άμεση ενεργοποίηση του ΕΠ και την μη ύπαρξη κενού στην χρηματοδότηση των πράξεων αυτών, καθώς οι περισσότερες έχουν ήδη αποκτήσει νομική δέσμευση, με υπερδέσμευση του διαθέσιμου π/υ των δράσεων της ΕπΠρ 9α, σύμφωνα με την δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 33 του Ν.4314/2014.

Το βασικό πρόβλημα στην επιτάχυνση της υλοποίησης των δράσεων του ΑΠ4 είναι η δυσκολία που προκύπτει από το όριο του 120% για την υπερκάλυψη πόρων για την έκδοση προσκλήσεων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ΕπΠρ 9α «Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας», δεν έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση υποδομών και η αξιολόγηση αναγκών για τις δομές Πρόνοιας, λόγω έλλειψης σχετικού φορέα για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών γεγονός που επηρεάζει την ομαλή υλοποίηση πράξεων.

Προτείνεται:

Να διατηρηθεί η τρέχουσα κατανομή χρηματοδοτικών πόρων στις ΕπΠρ, καθώς εκτιμάται ότι θα υπάρξει απορρόφηση των πόρων, με την προϋπόθεση ότι θα ενεργοποιηθεί έγκαιρα η ΕπΠρ 9b «Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών» και θα αντιμετωπιστούν θέματα που δυσχεραίνουν την ομαλή υλοποίηση του.

Συγκεκριμένα για την επίτευξη γρηγορότερης απορρόφησης των πόρων θεωρείται πως υπάρχει ανάγκη να αρθεί η σχετική απαίτηση για την χαρτογράφηση αναγκών σε υποδομές πρόνοιας καθώς η διαδικασία είναι χρονοβόρα και πιθανόν να μην επιφέρει αποτέλεσμα.

Σχετικά με την αναθεώρηση των δεικτών:

Δεν προκύπτει θέμα για αναθεώρηση δεικτών καθώς εκτιμάται επίτευξη δεικτών.

Άξονας Προτεραιότητας 5:**Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων**

Οι δράσεις του Άξονα εντάσσονται στους ΘΣ 8, 9 και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Η δ.δ. ανέρχεται σε 41.934.630€.

Στο πλαίσιο του ΑΠ 5:

- Εκδόθηκαν 13 προσκλήσεις δ.δ. 15.843.595€.
- Εντάχθηκαν πράξεις δ.δ. 18.660.606,38€ (44,50%).
- Αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 11.191.099,35€ (26,7%).
- Πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν δαπάνες ύψους 4.898.143,56€ (11,68%).

Ο Άξονας έχει ενεργοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό καθώς υλοποιούνται όλες οι δράσεις με κοινωνική διάσταση / κοινωνικό χαρακτήρα για τις οποίες ολοκληρώθηκε η διαβούλευση με την ΕΕ και αφορούν τις ΕπΠρ9i, 9ii, 9iii και 9iv.

Οι δράσεις στο πλαίσιο του ΘΣ 8 δεν έχουν ενεργοποιηθεί καθώς απαιτείται η υλοποίηση μέρους δράσεων των ΘΣ 1 και 3 της RIS3 σύμφωνα με το σχέδιο δράσης και υπάρχουν θέματα που προκύπτουν από τη διαδικασία κρατικών ενισχύσεων και τον ορισμό ΕΦ.

Δεν υπάρχει ακόμη θεσμικό πλαίσιο για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 σχετικά με την κατάρτιση ομάδων του πληθυσμού που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (ΕπΠρ 9i «Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστηριότητας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης»).

Για την Επ Πρ 9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών» απαιτείται εξειδίκευση και ύπαρξη θεσμικού πλαισίου για την ένταξη της δράσης για τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.).

Καθυστερήσεις στην πορεία υλοποίησης της ΕπΠρ 9iv «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» δημιούργησε η αλλαγή της σχετικής πολιτικής του Υπουργείου όσον αφορά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας τόσο ως προς το περιεχόμενο αλλά και ως προς το μοντέλο διαχείρισης (χρηματοδότηση δομών –TOMY αντί για voucher).

Για τις δράσεις Κοινωνικής Οικονομίας επισημαίνεται ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο για αυτήν εκδόθηκε στις 31/10/2016 (Ν.4430/2016) και συνεπώς μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατή η ενεργοποίηση σχετικών δράσεων. Για την υλοποίηση των δράσεων της ΕπΠρ 9v «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και» απαιτείται η λειτουργία του Παρατηρητηρίου και αναμένονται οι σχετικές ενέργειες από το Υπουργείο.

Δεν έχει ενεργοποιηθεί η ΕπΠρ 9vi «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών Κοινοτήτων» καθώς δεν έχουν αποσταλεί οδηγίες για την υλοποίηση Στρατηγικών ΤΑΠΤΟΚ Επιπλέον για την υλοποίηση των δράσεων της ΕπΠρ9 vii απαιτείται η λειτουργία του Παρατηρητηρίου και αναμένονται οι σχετικές ενέργειες από το Υπουργείο.

Προτείνεται:

Η πορεία υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας είναι αρκετά ικανοποιητική. Για την αντιμετώπιση των δυσχερειών και για την επίτευξη των στόχων απαιτούνται διοικητικές ενέργειες εξειδίκευσης και διαβούλευσης.

Σχετικά με την αναθεώρηση των δεικτών:

Δεν προκύπτει θέμα για αναθεώρηση δεικτών καθώς εκτιμάται επίτευξη δεικτών.

Πλαίσιο Επίδοσης - Τροποποιήσεις**Αναφορικά με τα Ορόσημα που έχουν τεθεί για το 2018**

Ανάγκη αναθεώρησης του Πλαισίου Επίδοσης εντοπίζεται στους δείκτες όπου η επίτευξη των στόχων δεν εκτιμάται δυνατή. Επιπλέον ανάγκη αναθεώρησης προκύπτει στην περίπτωση κατανομής πρόσθετων πόρων.

Άξονας Προτεραιότητας 1

Για τον ΑΠ1 παρ' όλες τις καθυστερήσεις που προέρχονται από διοικητικές και λειτουργικές ενέργειες οι οποίες αυτοδεσμεύουν την υλοποίηση των πράξεων, εκτιμάται ότι η επίτευξη στόχου του δείκτη K240: *80 επιχειρήσεις*, λόγω της μεγάλης ζήτησης που αναμένεται να υπάρξει κυρίως από τη δράση για τις ΜΜΕ - εξωστρέφεια αλλά και για την έρευνα (εξειδίκευση RIS) για την ΕπΠρ 2b θα επιτευχθεί και πιθανά να ξεπεραστεί. Η επίτευξη του οικονομικού δείκτη F100 ο οποίος έχει τιμή-στόχο 13.129.190 € θα επιτευχθεί εάν πραγματοποιηθεί μείωση της τιμής του. Λόγω της αστοχίας της τιμής του δείκτη προτείνεται το ποσό που δε θα χρησιμοποιηθεί να κατανεμηθεί στον ΑΠ4 δεδομένης της βαρύτητας που έχει στο πρόγραμμα και του βαθμού απορρόφησης που έχει ήδη για τον οικονομικό δείκτη του 2018. Οι πιθανές επιπτώσεις της μεταφοράς προϋπολογισμού από τον ΑΠ1 στον ΑΠ4 κρίνεται ότι δε θα είναι σημαντικές δεδομένου ότι η αλλαγή αφορά το έτος 2018. Από την μέχρι τώρα πορεία υλοποίησής του, ο ΑΠ4 έχει ενεργοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Οι εντάξεις μέχρι 31/5/2017 ανέρχονται στο 120,6% του προϋπολογισμού επομένως εκτιμάται ότι ο άξονας θα έχει την ικανότητα και την ανάγκη να απορροφήσει τους επιπλέον πόρους που θα του κατανεμηθούν.

Προτείνεται η αλλαγή της τιμής στόχου του F100 του ΑΠ1 σε 5 εκ.€ και η μεταφορά του υπολειπόμενου ποσού που ανέρχεται στα 8 εκ.€ στον ΑΠ4 ακολουθώντας τη χρηματοδοτική βαρύτητα που έχουν ήδη οι ΕπΠρ του Άξονα (9a 41,1%, 9b 3,5%, 10a 55,1%). Επειδή η αλλαγή της τιμής στόχου περιορίζεται στο έτος 2018 ενώ για το 2023 εκτιμάται ότι ο δείκτης θα επιτευχθεί κανονικά εκτιμάται ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής στόχευσης. Στον ΑΠ4 ο ειδικός δείκτης εκροής T1627 και ο δείκτης του σταδίου υλοποίησης K244 δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουν στόχευση εφόσον έχουν ήδη επιτευχθεί. Σημειώνεται όμως ότι με τη μεταφορά προϋπολογισμού ενδέχεται να υπερκαλυφθεί η στόχευσή τους.

Προτείνεται η αλλαγή της τιμής στόχου του F100 του ΑΠ1 σε 5 εκ.€ και η μεταφορά του υπολειπόμενου ποσού που ανέρχεται στα 8 εκ.€ στον ΑΠ4 ακολουθώντας τη χρηματοδοτική βαρύτητα που έχουν ήδη οι ΕπΠρ του Άξονα (9a 41,1%, 9b 3,5%, 10a

55,1%). Επειδή η αλλαγή της τιμής στόχου περιορίζεται στο έτος 2018 ενώ για το 2023 εκτιμάται ότι ο δείκτης θα επιτευχθεί κανονικά εκτιμάται ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής στόχευσης. Στον ΑΠ4 ο ειδικός δείκτης εκροής T1627 και ο δείκτης του σταδίου υλοποίησης K244 δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουν στόχευση εφόσον έχουν ήδη επιτευχθεί. Σημειώνεται όμως ότι με τη μεταφορά προϋπολογισμού ενδέχεται να υπερκαλυφθεί η στόχευσή τους.

Άξονας Προτεραιότητας 2

Για τον ΑΠ2 οι στόχοι που τέθηκαν για τις 31/12/2018 έχουν ήδη επιτευχθεί αφού τόσο στο δείκτη K241, υπογράφηκαν 8 (> του ορόσημου: 5) συμβάσεις για την υλοποίηση έργων επεξεργασίας λυμάτων, όσο και στο δείκτη K242, υπογράφηκαν 5 (> του ορόσημου: 4) συμβάσεις για την υλοποίηση έργων πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ίδιο ισχύει και για τον οικονομικό δείκτη F100 καθώς οι δαπάνες έχουν φτάσει ήδη τα 39 εκ. ευρώ (> του ορόσημου: 35.361.680 €).

Άξονας Προτεραιότητας 3

Για τον ΑΠ3 εκτιμάται ότι από τους στόχους που τέθηκαν για τις 31/12/2018 μπορεί να επιτευχθεί η τιμή-στόχος του δείκτη K243 (ορόσημο 4) καθώς αναμένεται η ένταξη δύο (2) πράξεων της Στρατηγικής ΒΑΑ, μίας (1) πράξης της Στρατηγικής ΟΧΕ και τουλάχιστον μίας (1) πράξης για την οδική ασφάλεια. Δεν ισχύει το ίδιο για το δείκτη F100 καθώς η προβολή δαπανών αναμένεται σε 6,3 εκ. ευρώ (< του ορόσημου: 20.095.752 €) και επομένως ο δείκτης δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί.

Άξονας Προτεραιότητας 4

Για τον ΑΠ4 οι στόχοι που τέθηκαν για τις 31/12/2018 έχουν ήδη επιτευχθεί. Τόσο ο δείκτης T1627 δυναμικότητα των υποδομών φροντίδας που ενισχύονται (> του ορόσημου: 28), όσο και ο δείκτης K244 Ενταγμένα έργα εκπαίδευσης (όλες οι βαθμίδες) είναι σήμερα 4 (> του ορόσημου: 3). Το ίδιο ισχύει και για το δείκτη F100 καθώς οι δαπάνες έχουν φτάσει τα 13,9 εκ. ευρώ (> του ορόσημου: 7.821.122 €).

Ανάγκη αναθεώρησης προκύπτει στην περίπτωση που θα δεχτεί πόρους από τον ΑΠ1.

Άξονας Προτεραιότητας 5

Για τον ΑΠ5 οι στόχοι που τέθηκαν για τις 31/12/2018 έχουν επιτευχθεί όσον αφορά στους ειδικούς δείκτες T1633 «Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση» (όπως μακροχρόνια άνεργοι, άνεργες γυναίκες, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα με εξαρτώμενα μέλη κλπ.) ορόσημου 1900), όσο και ο δείκτης T1636 «Πληθυσμός ευπαθών ομάδων που καλύπτεται από υπηρεσίες πρόνοιας (όλες οι βαθμίδες)» (ορόσημο: 736). Ο οικονομικός δείκτης F100 αναμένεται επίσης να επιτευχθεί αφού οι προβολές των δαπανών θα είναι άνω των 14 εκ. ευρώ (> του ορόσημου: 13.275.016 €).

Αναφορικά με τους Στόχους που έχουν τεθεί για το 2023

Για τον ΑΠ1 ο κοινός δείκτης CO02 (230 επιχειρήσεις) θα επιτευχθεί και ενδεχομένως να ξεπεραστεί καθώς προγραμματίζεται μία σειρά δράσεων μέσα από τις οποίες θα ωφεληθούν ΜΜΕ-Επιχ. στο πλαίσιο των ΕπΠρ 1b, 3a, 3b και 3c. Το ίδιο ισχύει και για τον

οικονομικό δείκτη F100, ο οποίος αναμένεται να εκπληρώσει το όριο των δαπανών (43.763.967 €).

Για τον ΑΠ2 λαμβάνοντας υπόψη την ολοκλήρωση της εξειδίκευσης της ΟΧΕ και ΒΑΑ μέσα στο 2017 τόσο ο κοινός δείκτης CO09 όσο και ο CO19 θα ξεπεράσουν τα όρια που έχουν τεθεί (10.000, 29.194 αντίστοιχα). Ο οικονομικός δείκτης F100 με την πλήρη ενεργοποίηση για πληρωμές θα επιτευχθεί πλήρως (132.221.551.50€), παρά τις χρονικές καθυστερήσεις που προκύπτουν από τους περιορισμούς στα όρια των υπερκαλύψεων.

Για τον ΑΠ3 ο κοινός δείκτης CO14 (25 χλμ) θα επιτευχθεί, δεδομένου ότι θα προχωρήσουν οι συμβάσεις για τα οδικά έργα. Ο οικονομικός δείκτης F100 με την πλήρη ενεργοποίηση για πληρωμές θα επιτευχθεί πλήρως (74.360.780€).

Για τον ΑΠ4 ο κοινός δείκτης CO35 (1500 φυσικά πρόσωπα) θα επιτευχθεί, καθώς ο άξονας έχει ήδη ομαλή ενεργοποίηση. Ο οικονομικός δείκτης F100 (28.940.680€) θα επιτευχθεί πλήρως.

Για τον ΑΠ5 καθώς θα έχει ολοκληρωθεί η λειτουργία των δομών που δημιουργούνται και θα έχει ολοκληρωθεί η εξειδίκευση της στρατηγικής για δράσεις προς μειονεκτούντα πληθυσμό, οι ειδικοί δείκτες T1633 (4351) και T1636 (1472) θα επιτευχθούν. Επίτευξη αναμένεται και για τον οικονομικό δείκτη F100 (41.934.630)

Συνοπτική επισκόπηση προτεινόμενων αλλαγών στα πλαίσια της 2^{ης} Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου

Η τεκμηρίωση της πρότασης 2^{ης} Αναθεώρησης κρίνεται πλήρης και ικανοποιητική καθώς αναλύει με λεπτομέρεια τις αποφάσεις τροποποίησης του προγράμματος. Επομένως, δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση στο κείμενο της Αιτιολόγησης της Αναθεώρησης.

Αντίστοιχα, οι αλλαγές που προτείνονται για το Πλαίσιο Επίδοσης, είναι απόρροια των αλλαγών στη δομή και την κατανομή των πόρων μεταξύ των επενδυτικών προτεραιοτήτων με μόνη εκκρεμότητα την αιτιολόγηση των μειώσεων των τιμών στους οικονομικούς δείκτες F100 η οποία όμως θα προσδιοριστεί από την ΕΑΣ.

Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στην 1^η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ Ηπείρου, προκύπτει πως η στρατηγική του Ε.Π χαρακτηρίζεται από ικανοποιητική λογική και προγραμματική συνέχεια από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο στοχοθεσίας ακολουθώντας λογικές συνδέσεις ανάμεσα στις αναπτυξιακές ανάγκες και στην επιλογή στόχων και αποτελεσμάτων. Με τις προτεινόμενες αλλαγές στα πλαίσια της 2^{ης} Αναθεώρησης, ως συνέπεια των αλλαγών στην κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων, των αλλαγών στις Επενδυτικές Προτεραιότητες και τις δράσεις και της επακόλουθης προσαρμογής των δεικτών, τροποποιείται και η λογική της παρέμβασης. Η λογική της παρέμβασης όπως διαμορφώνεται συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από συνέπεια με τη στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η επισκόπηση των προτεινόμενων αλλαγών των δεικτών στα πλαίσια της 2ης Αναθεώρησης του ΕΠ Ήπειρος παρουσιάζεται ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα. Για τους δείκτες που δεν περιλαμβάνονται στις προτεινόμενες αλλαγές, θεωρείται ότι είναι ορισμένοι με τρόπο που παρέχουν πληροφορίες για την εξέλιξη του ΕΠ και οι τιμές βάσης και στόχου παραμένουν ρεαλιστικές.

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ

Ε.Σ. 1.1.1 Βελτίωση του βαθμού δικτύωσης των ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας με τον ελληνικό και διεθνή χώρο

Επενδυτική Προτεραιότητα 1a «Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος»

Αλλάζει η τιμή στόχου του ειδικού δείκτη εκροής T1601 «Αριθμός φορέων που ενισχύονται καθώς αλλάζει ο χαρακτήρας της δράσης, με αποτέλεσμα η τιμή στόχου για το 2023 να διαμορφώνεται στους 2 φορείς για την δημιουργία νέων ερευνητικών κέντρων. Κατ' επέκταση διαγράφεται ο κοινός δείκτης CO25 «Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών υποδομών». Δεν πραγματοποιείται κάποια αλλαγή στο δείκτη αποτελέσματος T1604 «Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας σε εθνικά και διεθνή προγράμματα συνεργασίας Ε&Τ».

Ε.Σ. 1.2.1 Ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b «Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ»

Σχετικά με τους δείκτες εκροής, ορθώς διαγράφεται ο δείκτης εκροής T1602 «Clusters επιχειρήσεων - ερευνητικών φορέων στην Περιφέρεια» καθώς κρίνεται ακατάλληλος για την αποτύπωση εκροών της αντίστοιχης δράσης. Επιπλέον, μετά την ενεργοποίηση προκύπτει ανάγκη τροποποίησης του δείκτη CO26 «Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα» αφού αλλάζει το μοναδιαίο κόστος, η οποία και προτείνεται με αλλαγή της τιμής στόχου για το 2023 σε 30 επιχειρήσεις.

Ορθώς επαναπροσδιορίζονται οι τιμές βάσης και στόχου του δείκτη αποτελέσματος T1605 «Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων» καθώς οι τιμές βάσης και στόχου βασιζόταν σε παλαιότερα στοιχεία. Σημειώνεται ότι η τιμή υλοποίησης για το έτος 2014 (3,4 εκ.€) ήδη υπερκαλύπτει την τιμή στόχου που έχει τεθεί για το έτος 2023 (1,44 εκ.€), θεωρείται όμως ότι η εικόνα κάθε έτος μεταβάλλεται και θα διατηρηθεί ο στόχος της αύξησης της Δαπάνης Ε&Α των επιχειρήσεων κατά 20%.

Ε.Σ. 2.2.1 Αύξηση προσφοράς και ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ στην τοπική επιχειρηματικότητα

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b «Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ»

Από την ολοκλήρωση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης προκύπτει ανάγκη επαναπροσδιορισμού των τιμών στόχου των δεικτών εκροής καθώς τροποποιείται η δράση 2.2.1.2 «Ενίσχυση της ζήτησης υπηρεσιών ΤΠΕ από τις τοπικές ΜΜΕ».

Για το δείκτη αποτελέσματος T1606 «Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΤΠΕ» εκτιμάται ότι είναι ορθά ορισμένος, οι τιμές βάσης και στόχου είναι ρεαλιστικές και η πηγή δεδομένων αξιόπιστη.

Ε.Σ. 2.3.1 Αποδοτική διαχείριση υποδομών, δεδομένων και υπηρεσιών των ΟΤΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα 2c «Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας»

Λόγω έλλειψης συσχέτισης του δείκτη αποτελέσματος με το σύνολο των παρεμβάσεων T1607 «ΟΤΑ με δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης και ελέγχου υποδομών και δικτύων» και δεδομένου του περιοριστικού του χαρακτήρα αντικαθίσταται από το δείκτη «Πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες» που κρίνεται πιο κατάλληλος. Η μόνη επιφύλαξη αφορά το ότι η τιμή υπολογίζεται βάση παραδοχής που γίνεται ότι η Περιφέρεια Ηπείρου έχει την ίδια τιμή για το δείκτη με την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας.

Ε.Σ. 3.1.1 Αύξηση των καινοτόμων ΜΜΕ στους τομείς της RIS3 της Περιφέρειας

Επενδυτική Προτεραιότητα 3a «Πρωώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων»

Ορθώς επαναπροσδιορίζονται οι τιμές βάσης και στόχου του δείκτη αποτελέσματος T1608 «Ποσοστό επιχειρήσεων που ανέπτυξαν καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες» καθώς οι τιμές που είχαν τεθεί αφορούσαν το επίπεδο χώρας. Οι προτεινόμενες τιμές προκύπτουν σε επίπεδο περιφέρειας από την έρευνα του ΕΚΤ με θέμα «Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012».

Ε.Σ. 3.2.1 Βελτίωση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της Περιφέρειας

Επενδυτική Προτεραιότητα 3b «Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως όσον αφορά τη διεθνοποίηση»

Ως αποτέλεσμα ανακατανομής πόρων μεταξύ των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, επαναπροσδιορίζεται η τιμή στόχου των δεικτών εκροών CO02 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις», CO01 «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται» και CO08 «Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται».

Υπήρχε ανάγκη επανεξέτασης του δείκτη αποτελέσματος T1609 «Εξαγωγές Περιφέρειας Ηπείρου», καθώς τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον αρχικό προσδιορισμό των τιμών δεν είναι πλέον διαθέσιμα. Επαναπροσδιορίζεται η τιμή βάσης και η τιμή στόχου του λαμβάνονται πλέον υπόψη τα στοιχεία του Συνδέσμου Εξαγωγών Βορείου Ελλάδας, οι τιμές βάσης και στόχου θεωρούνται ρεαλιστικές και η πηγή δεδομένων εκτιμάται ως αξιόπιστη.

Ε.Σ. 3.3.1 Βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου των ΜΜΕ της Περιφέρειας

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών»

Σε αυτή την Επενδυτική Προτεραιότητα προστίθεται η δράση 3.3.1.2 «Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας II», κατ' επέκταση όντως είναι σκόπιμη η προσθήκη του δείκτη εκροής CO03 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην των επιχορηγήσεων». Αντίστοιχα επηρεάζονται επαναπροσδιορίζονται οι τιμές στόχου των δεικτών εκροής CO01 «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται», CO02 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις» και CO08 «Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται».

Προτείνεται να αλλάξει η μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής στόχου του δείκτη αποτελέσματος T1610 «Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου» που χρησιμοποιείται από την ΕΥΔΕΠ στα πλαίσια της 2^{ης} Αναθεώρησης. Συγκεκριμένα, ο Σύμβουλος προτείνει να διατηρηθεί η τιμή βάσης όπως προκύπτει βάσει των διαθέσιμων στοιχείων από την EUROSTAT (2010) για τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε όλους τους κλάδους εκτός αγροτικού τομέα, δημόσιας διοίκησης και άμυνας (862.400.000€). Όμως, για τον υπολογισμό της τιμής στόχου, να γίνει η παραδοχή ότι από

το 2010 μέχρι το 2016, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής ήταν αρνητικός και να χρησιμοποιηθεί η μεταβολή σε επίπεδο χώρας. Από το 2016 να θεωρηθεί ότι αναμένεται η τάση να αντιστραφεί με την είσοδο της χώρας σε ρυθμούς ανάπτυξης. Συνεπώς για το 2023, στοχεύοντας στο να επανέλθουν οι τιμές στην εκκίνηση του 2010, ορίζεται τιμή στόχος 800.000.000€ που αντιστοιχεί σε ετήσιο ρυθμό αύξησης που ξεπερνά το 3%.

Άξονας Προτεραιότητας 2: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη

Ε.Σ. 4.3.1 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της Περιφέρειας

Επενδυτική Προτεραιότητα 4c «Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης»

Καθώς προέκυψαν δεδομένα τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα κατά την σύνταξη του ΕΠ, επαναπροσδιορίζονται οι τιμές στόχου των δεικτών εκροής CO31 «Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης», CO34 «Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου κατανάλωσης».

Ε.Σ. 5.2.1 Ενίσχυση της ικανότητας της Περιφέρειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών

Επενδυτική Προτεραιότητα 5b «Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών»

Δεδομένου ότι τροποποιούνται οι ενδεικτικές δράσεις και οι κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων, ορθώς κρίθηκε σκόπιμη η προσθήκη των νέων δεικτών εκροής 08704 «Συστήματα αξιολόγησης και παραγωγής πληροφοριών για τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή», 08705 «Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα», 08711 «Έκταση προστατευόμενης περιοχής από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας» ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση όλων των δράσεων.

Ε.Σ. 6.2.1 Αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των υδατικών πόρων

Επενδυτική Προτεραιότητα 6b «Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις»

Λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αλλά και τις μελλοντικές εντάξεις/συμβάσεις, στοιχειοθετείται πράγματι η αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη εκροής CO19 «Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων».

Μετά από πρόταση της μελέτης «Κάλυψη των ελλείψεων των δεικτών στους Θεματικούς στόχους 4,5,6 για τα ΕΠ 2014-20» και με σκοπό την ομογενοποίηση και βελτίωσή του, αντικαθίσταται ο δείκτης αποτελέσματος T1617 «Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα που επιτυγχάνουν ίση ή ανώτερη της καλής κατάσταση υδάτων» με τον δείκτη «Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ» (με μονάδα μέτρησης ποσοστό).

Ε.Σ. 6.3.1 Αύξηση της επίδρασης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιφερειακή οικονομία

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς»

Για τη μέτρηση των εκροών της δράσης «Δικτύωση και προβολή του τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου» κρίνεται σκόπιμη η προσθήκη του δείκτη εκροής 09410 «Ενέργειες στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης τουριστικής προβολής της Περιφέρειας».

Μετά από πρόταση της μελέτης «Κάλυψη των ελλείψεων των δεικτών στους Θεματικούς στόχους 4,5,6 για τα ΕΠ 2014-20» και με σκοπό την ομογενοποίηση και βελτίωσή του, αντικαθίσταται ο δείκτης T1618 «Διανυκτερεύσεις επισκεπτών στην Περιφέρεια» με τον δείκτη «Διανυκτερεύσεις (ημεδαπών και αλλοδαπών) σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου». Παράλληλα ως πηγή δεδομένων ορίζεται η Ελληνική Στατιστική Αρχή, πηγή που εκτιμάται ως αξιόπιστη.

Ε.Σ. 6.4.1 Αποτελεσματική διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας

Επενδυτική Προτεραιότητα 6d «Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών»

Εκτιμάται ότι με βάση την εικόνα που διαμορφώνεται από την υποβολή των προτάσεων όντως υπήρξε ανάγκη τροποποίησης της τιμής στόχου του δείκτη εκροής CO23 «Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης».

Μετά από πρόταση της μελέτης «Κάλυψη των ελλείψεων των δεικτών στους Θεματικούς στόχους 4,5,6 για τα ΕΠ 2014-20» και με σκοπό την ομογενοποίηση και βελτίωσή του, αντικαθίσταται ο δείκτης αποτελέσματος T1619 «Προστατευόμενες περιοχές (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με εργαλεία διαχείρισης», με τον δείκτη T4436 «Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης».

Ε.Σ. 6.5.1 Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος των αστικών περιοχών

Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε «Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου»

Εφόσον διαγράφεται η δράση 6.5.1.1. «Εκπόνηση πολεοδομικών / χωροταξικών μελετών», πράγματι απαιτείται και η διαγραφή του δείκτη εκροών T1612 «Νέα σχέδια ρυθμιστικού/ χωροταξικού σχεδιασμού».

Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

Ε.Σ 7.1.1 Βελτίωση οδικού δικτύου ΔΕΔ-Μ

Επενδυτική Προτεραιότητα 7α «Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ»

Διαγράφεται η Επενδυτική Προτεραιότητα 7α, αφού η αντίστοιχη δράση δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί. Κατ' επέκταση διαγράφονται οι δείκτες εκροής CO14a «Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων ΔΕΔ-Μ» και αποτελέσματος T1622 Χρονοαπόσταση (Ε.Ο. Καλπακίου- Κακκαβιάς).

Ε.Σ. 7.2.1 Βελτίωση της προσβασιμότητας σε αστικά κέντρα και σε σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Επενδυτική Προτεραιότητα 7b «Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων»

Ως αποτέλεσμα της αύξησης των διατιθέμενων πότων και αλλαγής της εκτίμησης αναφορικά με την χάραξη των σχεδιαζόμενων οδών, η τιμή στόχου των δεικτών εκροής CO13 «Συνολικό μήκος νέων δρόμων» και CO14 «Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων» τροποποιείται αντίστοιχα.

Επιπλέον, στα ίδια πλαίσια, ήταν αναγκαία η τροποποίηση του λεκτικού του δείκτη αποτελέσματος T1623 «Χρονοαπόσταση (Ιόνιας Οδού - Περιοχής Τζουμέρκων)» σε «Χρονοαπόσταση» και των τιμών βάσης και στόχου.

Ε.Σ. 7.5.1 Βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας μικρών καταναλωτών

Επενδυτική Προτεραιότητα 7ε «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές»

Διαγράφεται η Επενδυτική Προτεραιότητα 7e, αφού η αντίστοιχη δράση δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί και επομένως διαγράφονται οι δείκτες εκροής CO33 «Αριθμός πρόσθετων χρηστών ενέργειας που συνδέονται σε ευφυή δίκτυα» και αποτελέσματος T1655 «Ποσοστό καταναλωτών που εξυπηρετούνται από ευφυείς μετρητές».

Άξονας 4 «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας»

Ε.Σ. 9.1.1 Επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης κυρίως στις ευπαθείς ομάδες

Ε.Σ. 9.1.2 Κάλυψη των ποιοτικών και ποσοτικών αναγκών πρόνοιας, στέγασης και σίτισης των ευπαθών ομάδων

Επενδυτική Προτεραιότητα 9a «Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας»

Οι αλλαγές που προτείνονται στη 2^η Αναθεώρηση αφορούν τον τύπο δράσης 9.1.2.1. «Κοινωνικές υποδομές πρόνοιας, φροντίδας και στέγασης» διότι δεν θα χρηματοδοτηθούν μόνο δράσεις με «συμμετέχοντες»/ωφελομένους λήπτες των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και δράσεις με ομάδα στόχου φορείς.

Επομένως πράγματι χρειάζεται τροποποίηση της τιμής στόχου του δείκτη εκροής T1627 «Δυναμικότητα των υποδομών φροντίδας που ενισχύονται», και προσθήκη νέου δείκτη εκροής «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών». Κατ' επέκταση και αλλαγή του δείκτη αποτελέσματος T1629 «Πληθυσμός που ωφελείται από κοινωνικές υπηρεσίες φροντίδας και στέγασης» με τον δείκτη «Αριθμός δομών που ενισχύονται για να προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες».

ΕΣ 9.2.1 Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ της Περιφέρεια Ηπείρου

Επενδυτική Προτεραιότητα 9b «Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών»

Η αλλαγή του δείκτη αποτελέσματος κρίνεται ότι αντιστοιχεί καλύτερα στην καταμέτρηση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Έτσι, ο δείκτης αποτελέσματος T1630 «Πληθυσμός ΡΟΜΑ με επαρκείς συνθήκες στέγασης» αντικαθίσταται με τον δείκτη «Αριθμός χώρων που κατασκευάστηκαν βασικές υποδομές για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης».

Ε.Σ. 10.1.1 Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση

Επενδυτική Προτεραιότητα 10a «Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης»

Λαμβάνοντας υπ' όψη τις πράξεις που υλοποιούνται αλλά και τις ανάγκες που προέκυψαν από την χαρτογράφηση αναγκών και υποδομών των Φορέων θεωρείται σκόπιμο να τροποποιηθεί η τιμή στόχος των δεικτών εκροής CO35 «Δυναμικότητα των υποδομών εκπαίδευσης που ενισχύονται» και 00101 «Εργαστηριακές υποδομές που ενισχύονται».

Άξονας Προτεραιότητας 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων

Ε.Σ. 9.4.1 Βελτίωση της πρόσβασης ευπαθών ομάδων σε υπηρεσίες υγείας

Ε.Σ. 9.4.2 Βελτίωση της πρόσβασης ευπαθών ομάδων σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας»

Λαμβάνοντας υπ' όψη τον τρόπο καταμέτρησης των δομών σύμφωνα με το έγγραφο «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την παρακολούθηση των δεικτών στο ΕΠ 2014-2020» της ΕΑΣ, κρίνεται σωστή η τροποποίηση της τιμής στόχου των δεικτών εκροής 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» και αποτελέσματος 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες».