
 Σελίδα 1 

Πορεία υλοποίησης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 χρηματοδοτείται με 337.076.281€ 
δημόσια δαπάνη, περιλαμβάνει 10 Θεματικούς Στόχους, 7 μονοταμειακούς Άξονες 
Προτεραιότητας και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους και δυο Διαρθρωτικά 
Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)& το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ).  

Οι Άξονες Προτεραιότητας που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ έχουν συνολική 
χρηματοδότηση 284.497.887€ σε δημόσια δαπάνη (δδ), ενώ αντίστοιχα αυτοί του ΕΚΤ 
52.578.394€. 

Μέχρι σήμερα έχει εξειδικευθεί το 80,5% του Προγράμματος (85,1% για το ΕΤΠΑ & 55,8% 
το ΕΚΤ), ενώ έχουν εγκριθεί κριτήρια αξιολόγησης για το 79,8% των δράσεων. 

Έχουν συνταχθεί και δημοσιοποιηθεί 66 Προσκλήσεις υποβολής αιτημάτων (44 για το ΕΤΠΑ 
& 22 για το ΕΚΤ) που αντιστοιχούν στο 76,8% του προϋπολογισμού του ΕΠ. 

Έχουν εκδοθεί 176 αποφάσεις ένταξης δημόσιας δαπάνης 209.793.651€ (127 για το ΕΤΠΑ 
δδ 185.470.708€ & 49 για το ΕΚΤ δδ 24.322.943€) που αντιστοιχούν στο 62,2%. 

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 131.356.713€ και αντιστοιχούν στο 39,0% του ΕΠ 
(108.078.064€ ή 38,0% για το ΕΤΠΑ και 23.278.649 ή 44,3% για το ΕΚΤ). 

Οι δαπάνες αντίστοιχα ανέρχονται σε 56.061.442€ και αντιστοιχούν στο 16,6% του ΕΠ 
(40.869.501€ ή 14,4% για το ΕΤΠΑ και 15.191.941 ή 28,9% για το ΕΚΤ). 

Το 2017 ήταν το πρώτο έτος εφαρμογής της διαδικασίας αποδέσμευσης του κανόνα ν+3, 
σύμφωνα με το άρθρο 136 του Καν 1303/13. Η υποχρέωση του ΕΠ για απορρόφηση 
ανερχόταν σε 30.508.270€ και 5.606.860€  Κοινοτικής Συμμετοχής (ΚΣ) από το ΕΤΠΑ και το 
ΕΚΤ αντίστοιχα. Μέχρι 31/12/2017 οι προκαταβολές (αρχική, ετήσια προχρηματοδότηση 
και πρόσθετη) ανερχόταν σε 33.219.536,88€ και 5.012.139,53€ ΚΣ ενώ οι δαπάνες 
ανερχόταν σε 28.036.288,89€ και 9.920.872,60€ ΚΣ για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ αντίστοιχα. Ως εκ 
τούτου οι δαπάνες υπερέβησαν την δέσμευση κατά 30.747.555,77€ και 9.327.152,13€ ΚΣ 
για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ αντίστοιχα, γεγονός που συντέλεσε στην μη απώλεια πόρων από το 
ΕΠ. 

Αναφορικά με τις Στρατηγικές Ολοκληρωμένων Εδαφικών επενδύσεων (ΟΕΕ) που 
επηρεάζουν την υλοποίηση δράσεων των ΕπΠρ 2c, 4c, 6c, 6e, 7b, 9a, 8i, 9i, 9v και 9vi 
εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 3878/16-11-2016 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων 
Στρατηγικής, υποβλήθηκε αίτημα για την Στρατηγική «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία 
Θέατρα της Ηπείρου» η οποία μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης εγκρίθηκε με την 
91/3-3-2017 Απόφαση και το «Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του 
Δήμου Ιωαννιτών» το οποίο μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης εγκρίθηκε με την 
1197/11-7-2017 Απόφαση. Επίσης με την 2949/3-11-2017 Απόφαση ορίστηκε ο Δήμος 
Ιωαννιτών ως ΕΦ με καθήκοντα την αξιολόγηση των πράξεων της Στρατηγικής ΒΑΑ. 

Για την υλοποίηση των Στρατηγικών ΤΑΠΤΟΚ η εγκύκλιος δημοσιεύτηκε στις 26/7/2017. 
Έκτοτε εξειδικεύτηκε η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης (2832/27-10-2017), 
εκδόθηκε πρόσκληση (1984/15-11-2017), συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν τα Σχέδια, 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και εκδόθηκε η 3544/22-12-2017 απόφαση 
έγκρισης των Στρατηγικών και οι σχετικές Αποφάσεις ορισμού των ΟΤΔ. 
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Α. Άξονες ΕΤΠΑ 

Ο Άξονας 1 «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας 
και των ΤΠΕ» με τρείς Θεματικούς Στόχους (ΘΣ 1, ΘΣ 2, ΘΣ 3) έχει ενεργοποιηθεί σε 
ικανοποιητικό βαθμό. Έχουν εκδοθεί 10 προσκλήσεις δδ 26.065.000€ που αντιστοιχούν στο 
59,5% της δδ του Άξονα ενώ έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση 46 επενδυτικών σχεδίων δδ 
11.999.726€ καθώς και η συμμετοχή ΕΠ Ηπείρου στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) ΙΙ 
δδ 7.300.000€. Συνολικά οι εντάξεις ανέρχονται σε 19.299.726€ και αντιστοιχούν στο 44,1% 
της δδ του Άξονα. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 19.299.726€ (44,1%) ενώ δεν έχουν 
πραγματοποιηθεί ακόμη δαπάνες. Σε συνέχεια των προσκλήσεων έχουν υποβληθεί επίσης 
225 επενδυτικά σχέδια δδ 15.182.558€ τα οποία αξιολογούνται και αναμένεται άμεσα η 
έκδοση των σχετικών αποφάσεων. 

Όσον αφορά στην υλοποίηση των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, με την 746/23-3-2017 
Απόφαση, ορίστηκε η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου ως 
Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) των δράσεων επιχειρηματικότητας του Άξονα 1 του ΕΠ και με την  
3533/22-12-2017 Απόφαση η ΕΥΔ του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» ως ΕΦ για την πράξη που αφορά στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ. 

Γενικότερα, όσον αφορά στις δράσεις επιχειρηματικότητας που αφορούν μεγάλο μέρος του 
ΕΠ καθώς επηρεάζουν την υλοποίηση των ΕπΠρ 1b, 2b, 3a, 3b, 3c, αλλά και 8i, 8v, 9i και 9v 
του Άξονα 5, υπήρξαν δύο σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο αφορούσε στην μη ύπαρξη 
πρότυπων προσκλήσεων και τυποποιημένων εντύπων, γεγονός που οδήγησε στην μεγάλη 
καθυστέρηση σύνταξης και έγκρισης των προσκλήσεων. Το θέμα της τυποποίησης 
αντιμετωπίστηκε με την 48087/ΕΥΚΕ 5479/26-4-2017 εγκύκλιο της ΕΥΚΕ. Το δεύτερο ζήτημα 
αφορούσε στην ανάπτυξη των υποσυστημάτων της κάθε πρόσκλησης στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ώστε να είναι δυνατή η δημοσίευση αυτών αλλά και 
η έγκριση και παρακολούθηση των προτάσεων, διαδικασία που αποδείχτηκε εξαιρετικά 
χρονοβόρα. Το θέμα του ΠΣΚΕ αντιμετωπίστηκε με την εναλλακτική λειτουργία του ΠΣΚΕ 
όπως περιγράφεται με την 8247/ΕΥΚΕ/23-1-2018 εγκύκλιο.  

Για την ενεργοποίηση των δράσεων της ΕπΠρ 1a απαιτείται τροποποίηση της εξειδίκευσης 
της RIS3 και των δράσεων του ΕΠ. Με την 119767/1079/19-1-2017 Απόφαση 
επανασυγκροτήθηκε το ΠΣΕΚ σύμφωνα με τον Ν 4386/2016 και αποφασίστηκε να 
εκπονηθούν μελέτες σκοπιμότητας για τα κάτωθι ερευνητικά κέντρα, ώστε στην συνέχεια 
να χρηματοδοτηθεί η ίδρυση και οργάνωση αυτών: 

α) Κέντρο Καινοτομίας Κρέατος,  

β) Κέντρο Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης των Ζώων,  

γ) Κέντρο Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και 

 δ) Κέντρο Στήριξης Εξατομικευμένης Ιατρικής & Μοριακής Ιατρικής Ακριβείας. 

Για την ενεργοποίηση των δράσεων των ΕπΠρ 2b, 2c απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η 
ύπαρξη Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2016. 
Έκτοτε ενημέρωση για τις προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής και οδηγίες 
για την διαδικασία σύμφωνης γνώμης της ΓΓ Ψηφιακής Πολιτικής απεστάλησαν με το 
5341/2018/16-4-2018 έγγραφο της ΓΓ. 

Τον Δεκέμβριο του 2017 τροποποιήθηκε η απόφαση για την σύσταση του Ταμείου  ΤΕΠΙΧ 
ώστε να είναι δυνατή η χρηματοδότηση δράσεων από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα. Τον Ιούνιο του 2018 εκδόθηκε η πρόσκληση προς τα Χρηματοπιστωτικά 
Ιδρύματα και πλέον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των, ενώ αναμένεται η 
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οριστική έγκριση από την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου. Ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει  οι 
διαδικασίες για την χορήγηση δανείων στις επιχειρήσεις. 

 

Ο Άξονας 2 «Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη» με τρείς Θεματικούς 
Στόχους (ΘΣ 4, ΘΣ 5, ΘΣ 6) έχει ενεργοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Έχουν εκδοθεί 21 
προσκλήσεις δδ 107.590.863€ που αντιστοιχούν στο 81,5% της δδ του Άξονα. Έχουν 
ενταχθεί 43 πράξεις δδ 78.584.771€ που αντιστοιχούν στο 59,4 % της δδ του Άξονα, οι 
νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 55.775.656€ (42,2%) και οι δαπάνες σε 20.486.768€ 
(15,5%). Σε συνέχεια των προσκλήσεων έχουν υποβληθεί και αξιολογούνται 13 προτάσεις  
δδ 25.854.687€. 

Σχετικά με τον ΘΣ 4 δεδομένου ότι έχει καθυστερήσει η εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 4.1 
«Υλοποίηση ενεργειών για την προώθηση οικονομικά αποτελεσματικών βελτιώσεων στην 
αποδοτικότητα της χρήσης ενέργειας από τους τελικούς χρήστες καθώς και για την 
προώθηση οικονομικά αποτελεσματικών επενδύσεων στην ενεργειακή αποδοτικότητα κατά 
την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων» και της έκδοσης του Κανονισμού Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), η έγκριση του οποίου έγινε στις 24/7/2017 και έκτοτε οι 
διαδικασίες για την ενεργοποίηση της δράσης Εξοικονομώ κατ Οίκον ΙΙ ολοκληρώθηκαν το 
2018. Έχει ενταχθεί η δράση Εξοικονομώ κατ Οίκον  

Για την ενεργοποίηση των δράσεων της ΕπΠρ 4c απαιτούταν η εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας Τ04.1. Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) εγκρίθηκε 
24/7/2017 και έκτοτε οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση της δράσης Εξοικονομώ κατ 
Οίκον ΙΙ ολοκληρώθηκαν το 2018. Έχει ενταχθεί η πράξη που αφορά την σχετική δράση και 
αναμένεται η άμεση έκδοση των προσκλήσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των 
δημοσίων κτιρίων. Αναφορικά με τις δράσεις της επενδυτικής προτεραιότητας 4e, 
υλοποιούνται 4 Σχέδια αστικής κινητικότητας και 4 Σχέδια ενεργειακής αποδοτικότητας 
στους αστικούς δήμους της Περιφέρειας και αναμένεται η ολοκλήρωση αυτών ώστε να 
εκδοθεί η πρόσκληση για την ένταξη των έργων που θα προτείνονται. 

Όσον αφορά στον ΘΣ 5 ενεργοποιήθηκαν όλες οι δράσεις και απομένει η έκδοση 2ης 
πρόσκλησης για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας εφόσον εγκριθεί με την 2η αναθεώρηση  
του ΕΠ η τροποποίηση των κατευθυντήριων αρχών για την επιλογή των πράξεων, ώστε να 
είναι δυνατή η υλοποίηση έργων σε περιοχές εκτός καθορισμένων ζωνών δυνητικά υψηλού 
κινδύνου πλημμυρών για το υδατικό διαμέρισμα Ηπείρου (GR05), μετά από απαραίτητη 
τεκμηρίωση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. 

Ο ΘΣ 6 είναι ο πλέον ενεργοποιημένος. Από την επενδυτική προτεραιότητα 6b 
υλοποιούνται πράξεις για την εφαρμογή του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής 
Υδατικού Διαμερίσματος, όπως την εφαρμογή της Οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης, των 
Σχεδίων Ασφάλειας Νερού και οριοθέτησης ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας 
υπόγειου νερού και την κάλυψη των αυξημένων υδρευτικών αναγκών. Επίσης 
χρηματοδοτείται η κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης 
λυμάτων κυρίως οικισμών στον Αμβρακικό κόλπο και στα παράλια Ιονίου, προστατεύοντας 
ένα ευαίσθητο οικοσύστημα και ολοκληρώνοντας τις υποδομές στα παράλια της Ηπείρου 
και εκδόθηκε 2η πρόσκληση για την ολοκλήρωση στην Περιφέρεια των επενδύσεων στη 
διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ προτεραιότητας. 

Όσον αφορά την ΕπΠρ 6c υλοποιείται η αναστήλωση και αποκατάσταση των αρχαίων 
θεάτρων της Ηπείρου (Δωδώνη, Γίτανα, Νικόπολη, Κασσώπη και μικρό θέατρο Αμβρακίας), 
στο πλαίσιο υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) «Πολιτιστική 
διαδρομή για τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου» καθώς και η δράση τουριστικής προβολής 
της Περιφέρειας.  
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Αναφορικά με την ΕπΠρ 6d χρηματοδοτούνται οι Φορείς Διαχείρισης των Προστατευμένων 
Περιοχών για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης και προστασίας περιοχών ιδιαίτερης 
οικολογικής αξίας. 

Τέλος για την ΕπΠρ 6e, έχουν εκδοθεί 3 προσκλήσεις και αξιολογούνται αιτήματα των 
αστικών Δήμων για πράξεις αστικής αναζωογόνησης της ΕπΠρ 6e. 

 

Ο Άξονας 3 «Ενίσχυση υποδομών μεταφορών» με έναν θεματικό στόχο (ΘΣ 7) έχει 
ενεργοποιηθεί ως προς την επενδυτική προτεραιότητα 7b. Έχουν εκδοθεί 5 προσκλήσεις δδ 
68.860.780€ που αντιστοιχούν στο 92,6% της δδ του Άξονα. Έχουν ενταχθεί 3 πράξεις δδ 
41.915.532€ που αντιστοιχούν στο 56,4% της δδ του Άξονα, οι νομικές δεσμεύσεις 
ανέρχονται σε 10.709.288€ (14,4%) και οι δαπάνες σε 126.939€ (0,2%).  

Δεν ενεργοποιήθηκε η ΕπΠρ 7.a που αφορά στην αναβάθμιση τμήματος του άξονα 
Καλπακίου Κακαβιάς καθώς η δράση δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί καθώς λόγω των 
περιορισμένων πόρων της ΕπΠρ δύναται να υλοποιηθεί μόνο ένα μικρό μέρος του Άξονα 
αυτού που καθιστά αμφίβολο το αποτέλεσμα της παρέμβασης. Προτείνεται η μεταφορά 
των διαθέσιμων πόρων στην ΕπΠρ 7b στο πλαίσιο της 2ης τροποποίησης του ΕΠ. 

Στην ΕπΠρ 7b έχει ενταχθεί η κατασκευή νέας οδού σύνδεσης της Ιόνιας οδού (Α/Κ 
Τερόβου) με την περιοχή των Τζουμέρκων (2η Επαρχιακή οδό Ιωαννίνων - Γέφυρα Πλάκας) 
και η κατασκευή της οδού Νιάρχου ενώ αναμένεται η υποβολή προτάσεων για την 
υλοποίηση υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Στρατηγικών ΟΧΕ και 
ΒΑΑ. Αναφορικά με την δράση «Επενδύσεις στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας» έχει 
ήδη ενταχθεί ο εξοπλισμός αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου ενώ δεν έχει 
ενεργοποιηθεί η δράση που αφορά την κατασκευή βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων 
επεμβάσεων σε τμήματα/θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ) του οδικού δικτύου, 
καθώς καθυστέρησε η ολοκλήρωση του Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδίου για την οδική 
ασφάλεια ενώ έ οδικής ασφάλειας. Η σχετική πρόσκληση αναμένεται να εκδοθεί άμεσα, 
μετά την τροποποίηση της Απόφασης υπερδέσμευσης του Άξονα. 

Αναφορικά με την δράση της ΕπΠρ 7.b «Επενδύσεις στη βελτίωση των συνθηκών 
ασφάλειας» έχει ήδη ενταχθεί ο εξοπλισμός αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου 
ενώ δεν έχει ενεργοποιηθεί η δράση που αφορά την κατασκευή βραχυπρόθεσμων και 
μεσοπρόθεσμων επεμβάσεων σε τμήματα/θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ) του 
οδικού δικτύου, καθώς καθυστέρησε η ολοκλήρωση του Περιφερειακού Στρατηγικού 
Σχεδίου για την οδική ασφάλεια ενώ έ οδικής ασφάλειας. Η σχετική πρόσκληση αναμένεται 
να εκδοθεί άμεσα, μετά την τροποποίηση της Απόφασης υπερδέσμευσης του Άξονα. 

Δεν ενεργοποιήθηκε η ΕπΠρ 7e, αφού η αντίστοιχη δράση δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί. 
Η μη υλοποίηση της δράσης βασίζεται στο γεγονός ότι λόγω των περιορισμένων πόρων της 
ΕπΠρ τα αποτελέσματα θα αφορούσαν μόνο ένα μέρος του πληθυσμού της Περιφέρειας 
γεγονός που καθιστά αμφίβολο το αποτέλεσμα της παρέμβασης. Προτείνεται η μεταφορά 
των διαθέσιμων πόρων σε άλλη ΕπΠρ στο πλαίσιο της 2ης τροποποίησης του ΕΠ. 

 

Ο Άξονας 4 «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας» με δυο θεματικούς 
στόχους (ΘΣ 9, ΘΣ 10) έχει ενεργοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Έχουν εκδοθεί 9 προσκλήσεις 
δδ 27.035.340€ που αντιστοιχούν στο 93,4% της δδ του Άξονα. Έχουν ενταχθεί 24 πράξεις 
δδ 40.624.767€ που αντιστοιχούν στο 140,4% της δδ του Άξονα (σύμφωνα με την 105265/2-
10-2017 ΦΕΚ3726/τΒ/23-10-2017 Απόφαση περί τροποποίησης ποσοστού δέσμευσης 
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πόρων του ΕΠ), οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 19.570.489€ (67,6 %) και οι δαπάνες 
σε 18.652.144€ (64,4%).  

Ο τομέας της υγείας και της πρόνοιας (ΕπΠρ 9a) έχει πλήρως ενεργοποιηθεί, με την 
χρηματοδότηση της προμήθειας 11 ασθενοφόρων  για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ, την 
ολοκλήρωση των πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο ΠΓΝΙ, του 
πολυδύναμου κέντρου αντιμετώπισης αλκοολικών και κρίσης των χρηστών ναρκωτικών στο 
ΓΝΙ Χατζηκώστα καθώς και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Φιλιατών στην 
Ηγουμενίτσα, την κατασκευή στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) και τον εξοπλισμό 
δομών αντιμετώπισης φτώχειας σε 10 Δήμους. 

Αναφορικά με την ΕπΠρ 9b θα ενεργοποιηθεί εντός του επόμενου έτους. 

Για τον τομέα της εκπαίδευσης (επενδυτική προτεραιότητα 10a) υλοποιούνται σε όλες τις 
βαθμίδες, οι προβλεπόμενες από την χαρτογράφηση των υποδομών και αναγκών, πράξεις. 

 

Β. Άξονες ΕΚΤ 

Ό Άξονας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση 
διακρίσεων» με δυο θεματικούς στόχους (ΘΣ 8, ΘΣ 9) έχει ενεργοποιηθεί σε ικανοποιητικό 
βαθμό. Έχουν εκδοθεί 21 προσκλήσεις δδ 23.205.574€ που αντιστοιχούν στο 44,8% της δδ 
του Άξονα. Έχουν ενταχθεί 46 πράξεις δδ 23.812.943€ που αντιστοιχούν στο 46,0 % της δδ 
του Άξονα, οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 23.225.093€ (44,8%) και οι δαπάνες σε 
15.160.993€ (29,3%).  

Δεν ενεργοποιήθηκαν οι δράσεις των ΕπΠρ 8i, 8v και 9v καθώς δεν έχει ακόμη 

καθοριστεί ο ΕΦ  που θα υλοποιήσει τις δράσεις. Με το Νόμο 4538/2018 δίνεται 

πλέον η δυνατότητα στον ΕΦΕΠΑΕ να ορίζεται ως ΕΦ για τα Περιφερειακά ΕΠ. 

Εκτιμάται ότι οι διαδικασίες ορισμού θα ολοκληρωθούν εντός του 1ου εξαμήνου του 

2019. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019 θα προετοιμαστούν οι πρώτες προσκλήσεις, θα 

ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης της εξειδίκευσης καθώς και των κριτηρίων 

αξιολόγησης, ώστε να είναι δυνατή η ενεργοποίηση των σχετικών δράσεων.  

Αναφορικά με τον ΘΣ 9 στην ΕπΠρ 9i έχει ενεργοποιηθεί η δράση της εναρμόνισης 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, με τους ωφελούμενους στα 3 έτη υλοποίησης 
(σχολικά έτη 2015-2018) να ανέρχονται σε 5.375, ενώ δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη η 
δράση της συμβουλευτικής – κατάρτισης καθώς οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 
(ΣΕΚ) ανέργων απεστάλησαν με το 109046/16-10-2018 έγγραφο της ΕΑΣ. 

Έχουν ενταχθεί τα Κέντρα Κοινότητας στην ΕπΠρ 9ii στους 10 Δήμους με de facto πληθυσμό 
άνω των 10,000 κατοίκων και μετά την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού θα 
χρηματοδοτηθούν 2 παραρτήματα για Ρομά, Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης Ρομά 
και δράση επιδότησης ενοικίου. 

 Στην ΕπΠρ 9iii υλοποιούνται οι δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής, με τους ωφελούμενους στα 3 έτη υλοποίησης (σχολικά έτη 2015-2018) να ανέρχονται 
σε 184, υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών και παιδιών, με την λειτουργία 3 
συμβουλευτικών κέντρων και ενός ξενώνα φιλοξενίας, παράλληλης στήριξης παιδιών με 
αναπηρία, με τους ωφελούμενους στα 3 έτη υλοποίησης (σχολικά έτη 2015-2018) να 
ανέρχονται σε 40, και 2 Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας δυναμικότητας 44 
παιδιών με αναπηρία, ενώ απομένει η έκδοση της ΚΥΑ για την ενεργοποίηση της δράσης 
λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης δυναμικότητας 28 ΑμεΑ. 

Αναφορικά με την ΕπΠρ 9iv υλοποιούνται όλες οι δράσεις για τον τομέα της πρόνοιας, που 
αφορούν στην λειτουργία δομών παροχής βασικών αγαθών (κοινωνικό παντοπωλείο, 
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παροχή συσσιτίου και κοινωνικό φαρμακείο) σε 11 Δήμους, μίας δομής φιλοξενίας αστέγων 
και την λειτουργία 9 Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, που εξυπηρετούν 214 
ωφελούμενους και αναμένεται να χρηματοδοτηθεί η υποστήριξη της λειτουργίας του 
Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης. Έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση με 
το Υπουργείο Υγείας για τις δράσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας, ψυχικής υγείας και 
απεξάρτησης, έχει εκδοθεί η πρόσκληση αναφορικά με τις δράσεις απεξάρτησης και 
αναμένεται άμεσα η έκδοση πρόσκλησης αναφορικά με τις δράσεις ψυχικής υγείας. 
Παράλληλα έχει ξεκινήσει η λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) που 
χρηματοδοτείται καταρχήν από το ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020.  

Η ΕπΠρ 9v δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί, απαιτείται ο ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα καθώς 
και η δημιουργία των Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, 
δράση που θα ενεργοποιηθεί καταρχάς σε κεντρικό επίπεδο από το αρμόδιο Υπουργείο. 

Αναφορικά με την ΕπΠρ 9vi αναμένεται η άμεση έκδοση της πρόσκλησης για την κάλυψη 
των λειτουργικών εξόδων των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ώστε να ακολουθήσει η 
έκδοση προσκλήσεων από τις ΟΤΔ για την υλοποίηση των δράσεων. 

 

Πλαίσιο Επίδοσης 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καν 1303/13 το 6% των πόρων που διατίθενται στο ΕΤΠΑ και 
στο ΕΚΤ συνιστά αποθεματικό επίδοσης και σύμφωνα με το άρθρο 21, η ΕΕ σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, επανεξετάζει τις επιδόσεις των ΕΠ αναφορικά με την επίτευξη μέχρι 
31/12/18 των ορόσημων που έχει θέσει το ΕΠ. 

Η κάτωθι ανάλυση αφορά τους δείκτες του πλαισίου επίδοσης όπως προτείνονται στο 
πλαίσιο της 2η τροποποίησης του ΕΠ. Όσον αφορά τον Οικονομικό δείκτη F100, δεδομένου 
ότι η αρχική τιμή βασίστηκε σε μια εσφαλμένη παραδοχή, προτείνεται ο επανυπολογισμός 
των στόχων για το 2018. 

Άξονας 1: απαιτείται η επίτευξη των δεικτών Κ240 «Ενταγμένα έργα κρατικών ενισχύσεων» 
αριθμός 80, Κ245 «Αποφάσεις χρηματοδότησης κρατικών ενισχύσεων έρευνας και 
καινοτομίας» αριθμός 30 και F100 «Ποσό πιστοποιημένων δαπανών» 2.967.733€. Παρά τη 
σημαντική καθυστέρηση λόγω του ΠΣΚΕ, έχει πλέον ενεργοποιηθεί το 60% του π/υ και 
εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ο στόχος του K240 καθώς ολοκληρώνεται η αξιολόγηση 170 
επενδυτικών σχεδίων, του Κ245 καθώς υπογράφηκαν αποφάσεις χρηματοδότησης 46 
επενδυτικών σχεδίων και του F100 από το ΤΕΠΙΧ και την δράση Ενίσχυση συνεργασιών 
μεταξύ του ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων. 

Άξονας 2: απαιτείται η επίτευξη των δεικτών Κ241 «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για 

την υλοποίηση των έργων επεξεργασίας λυμάτων» αριθμός 5, Κ242 «Ενταγμένα έργα 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς» αριθμός 4 και F100 «Ποσό πιστοποιημένων 

δαπανών» 24.407.027€. Με δεδομένη την πρόοδο υλοποίησης είναι έχει ήδη 

πραγματοποιηθεί η επίτευξη των δεικτών Κ241 και Κ242 ενώ αναφορικά με τον F100 οι 

δαπάνες ανέρχονται ήδη σε 19,5εκ€  και έχει ήδη επιτευχθεί το 80% του στόχου. 

 Άξονας 3: απαιτείται η επίτευξη των δεικτών Κ243 «Ενταγμένα έργα οδοποιίας» αριθμός 4 

και F100 «Ποσό πιστοποιημένων δαπανών» 13.934.849€. Λόγω της καθυστέρησης στην 

υλοποίηση των δράσεων, εκτιμάται ότι δεν είναι δυνατή η επίτευξη του δείκτη F100 ενώ 

είναι εφικτή η επίτευξη του δείκτη Κ243καθώς έχουν ενταχθεί δύο πράξεις και έχουν 

εκδοθεί η σχετικές προσκλήσεις για την υποβολή των υπόλοιπων. Η τιμή του F100 στις 

31/12/2018 θα υπολείπεται σε μεγάλο βαθμό από την επίτευξη του στόχου καθώς δεν 
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υπήρχε η απαραίτητη ωριμότητα στις πράξεις ώστε να υλοποιηθούν και να αποδώσουν 

δαπάνες έγκαιρα. Για την επίσπευση της υλοποίησης έχουν εκδοθεί προσκλήσεις που 

ανέρχονται στο 92% του προϋπολογισμού του Άξονα και έχει προταθεί στην 2η 

τροποποίηση του ΕΠ η διαγραφή των Επ.Πρ. 9a και 9e καθώς οι δράσεις τους δεν 

παρουσιάζουν, ακόμη και σήμερα καμία ωριμότητα. Εκτιμάται ότι παρότι δεν θα 

επιτευχθούν οι στόχοι του πλαισίου επίδοσης για το 2018 το 2019 θα έχουν υπογραφεί 

συμβάσεις για το σύνολο των δράσεων του Άξονα ώστε να «ξεκινήσει» η υλοποίηση του. 

Άξονας 4: απαιτείται η επίτευξη των δεικτών Κ246 «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για 

την υλοποίηση πράξεων κοινωνικών υποδομών» αριθμός 2, Κ244 «Ενταγμένα έργα 

εκπαίδευσης» αριθμός 3 και F100 «Ποσό πιστοποιημένων δαπανών»  5.423.518€. Με την 

μέχρι σήμερα υλοποίηση έχουν ήδη επιτευχθεί οι δείκτες Κ244 και F100, ενώ είναι πολύ 

πιθανό να επιτευχθεί και ο δείκτης Κ246 καθώς ήδη έχει υπογραφεί η μία σύμβαση και 

είναι σε διαδικασία υπογραφής και άλλες. 

Άξονας 5: απαιτείται η επίτευξη των δεικτών 10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη 

φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων» αριθμός 3.248, 5502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» 

αριθμός 34 και F100 «Ποσό πιστοποιημένων δαπανών» 8.536.261€. Έχουν ήδη επιτευχθεί 

όλοι οι δείκτες. 
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Απεικόνιση βασικών μεγεθών ΕΠ 

 

 

 

 

 

 

Προϋπ/σμός 
337.076.281 

Προσκλήσεις 
258.754.739 

Ενεργοποίηση 

Προϋπ/σμός 
337.076.281 

Εντάξεις 
209.793.651 

Εντάξεις 
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Προϋπ/σμός 
337.076.281 

Νομικές 
Δεσμεύσεις 
131.356.713 

Συμβάσεις 

Προϋπ/σμός 
337.076.281 

Δαπάνες 
56.061.442 

Δαπάνες 


