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Στόχος 
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Προσδιορισμός κατάλληλων 

στρατηγικών για εξομάλυνση 

των δυσκολιών και επίτευξη 

των στοχεύσεων στα πλαίσια 

του Προγράμματος 

Ενδιάμεση 

Αξιολόγηση 

Αποτίμηση προόδου 

υλοποίησης  
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Αξιολόγηση Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας του Ε.Π Ηπείρου με 

βάση τα χρηματοδοτικά στοιχεία εφαρμογής του έως τις 30/4/2018 

Επί συνολικού προϋπολογισμού ύψους 337.076.281€ του ΕΠ Περιφέρειας 

Ηπείρου, η ενεργοποίησή του (συνολική δημόσια δαπάνη έργων/συνολικός 

προϋπολογισμός ΔΔ) ανέρχεται σε ποσοστό 59% που θεωρείται ικανοποιητικό 

(υψηλό) στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. 

Οι νομικές δεσμεύσεις του ΕΠ ανέρχονται σε 101.781.765,29€ (ποσοστό 30% του 

συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης) και το ποσό αυτό αντιστοιχεί 

περίπου στο μισό του συνόλου των ενταγμένων έργων. Ο βαθμός 

συμβασιοποίησης του Προγράμματος θεωρείται μέτριος. 

Οι πληρωμές ανέρχονται σε 46.480.899€ (ποσοστό 14%). Το ποσοστό αυτό 

επίσης κινείται σε μέτριο επίπεδο που παραδοσιακά συμβαίνει στα πολυετή 

Προγράμματα με πολύπλοκες διαδικασίες και πολλά επίπεδα εμπλεκομένων 

φορέων. 
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ΑΠ1: Ενίσχυση της 
περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας με 
ανάπτυξη της 

καινοτομίας και των 
ΤΠΕ 

 Επηρεάστηκε από 
πολλούς παράγοντες 
όπως το πολύπλοκο 
θεσμικό πλαίσιο των 
κρατικών ενισχύσεων 

και η καθυστέρηση 
ορισμού ΕΦΔ, η μη 
ύπαρξη πρότυπων 
προσκλήσεων και 
τυποποιημένων 
εντύπων, ΠΣΚΕ  

Ενεργοποίηση του 
Άξονα μέσω της 

έκδοσης σχετικών 
προσκλήσεων και την 

ένταξη του έργου 

ΤΕΠΙΧ IΙ 

ΑΠ2: Προστασία του 
περιβάλλοντος και 
αειφόρος ανάπτυξη 

Υψηλό ποσοστό 
ενεργοποίησης, αλλά 

μέτριο ποσοστό 
απορρόφησης πόρων 

Μεγάλες εκπτώσεις 
(50%-60%) / 

αρχικά καθορισμένο 
ποσοστό 

υπερδέσμευσης των 
προσκλήσεων (120%)  

ΑΠ3: Ενίσχυση 
υποδομών μεταφορών 

Δεν υπάρχουν 
πληρωμές σε καμία 

ΕπΠρ:  
 

Έλλειψη ωριμότητας, 
για την έκδοση 
προσκλήσεων, 
απαίτηση για 

απαλλοτριώσεις      

ΑΠ4: Ενίσχυση 
υποδομών 

εκπαίδευσης, υγείας και 
πρόνοιας 

Υψηλές εντάξεις έργων 
και  υψηλός  βαθμός 
συμβασιοποίησης και 

απορρόφησης 

ΑΠ5: Ανάπτυξη 
ανθρώπινου δυναμικού, 

κοινωνική ένταξη και 
καταπολέμηση 

διακρίσεων 

Υλοποιείται ομαλά και 
εκτιμάται ότι οι δείκτες 

που έχουν 
ενεργοποιηθεί θα 

επιτευχθούν πλήρως 
και σε κάποιες 
περιπτώσεις 

αναμένεται να 
ξεπεραστεί η τιμή 

στόχου για το 2023.  

Απαιτούνται διοικητικές 
ενέργειες εξειδίκευσης 
και διαβούλευσης για 

την επίτευξη των 
στόχων 

Ευρήματα ανά Άξονα Προτεραιότητας  

Αναμένεται 

επιτάχυνση της 

ενεργοποίησης 

και τόνωση 

ενδιαφέροντος 

επιχειρήσεων για 

την υποβολή 

αιτήσεων  

 

Η υλοποίηση του 

Άξονα είναι ομαλή 

και εκτιμάται ότι θα 

υπάρχει επιτάχυνση 

καθώς έχουν 

αντιμετωπιστεί 

αρκετοί λόγοι οι 

οποίοι δέσμευαν 

την εφαρμογή του 

Η 

αναπροσαρμογή 

του π/υ και η 

τροποποίηση των 

δράσεων στο 

πλαίσιο του ΑΠ, 

θα ενισχύσει την 

ενεργοποίηση του 

Δεν υπάρχουν 

λόγοι που 

επηρεάζουν την 

εφαρμογή του  

Η γενικότερη 

υλοποίησή του 

είναι 

ικανοποιητική, 

αναμένεται 

επίτευξη των 

στόχων των 

δεικτών. 
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Πλαίσιο Επίδοσης ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020 

Λόγω διάφορων καθυστερήσεων από την αρχή της προγραμματικής περιόδου, οι 

περισσότερες από τις οποίες από τις αρχές του 2018 έχουν αρθεί, η εικόνα που διαμορφώνεται 

ως προς το Π.Ε. δεν αντιστοιχεί σε πλήρη επίτευξη των οροσήμων για το 2018. 

 

 

Σχετικά με την επίτευξη των οροσήμων για το 2018, ενδεχομένως να υπάρξει αστοχία στους 

οικονομικούς δείκτες του ΑΠ1 και ΑΠ3. 

 

 

Η εκτίμηση της επίτευξης των στόχων για το 2023 πραγματοποιήθηκε κατά προσέγγιση 

λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό εντάξεων, συμβασιοποιήσεων και πληρωμών μέχρι 

το 2019. Σε κάθε περίπτωση, εάν οι προβλέψεις δεν υλοποιηθούν επηρεάζεται ανάλογα η 

επίτευξη ή μη των τελικών στόχων του Π.Ε. για το 2023. 

 

 

Σύμφωνα με την εικόνα που διαμορφώθηκε μέχρι τις 30/4/2018 και τις προβλέψεις, 

αναμένεται επίτευξη των τελικών στόχων του Π.Ε. στο σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας. 

 

Οι τροποποιήσεις που προτάθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Αναθεώρησης στοχεύουν στη 

διόρθωση εκτιμήσεων που βασίστηκαν στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και την 

απόπειρα βέλτιστης κατανομής των πόρων. 
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Η ανάλυση της εσωτερικής λογικής του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020 καταλήγει στα 

ακόλουθα συμπεράσματα: 

 

•Η στρατηγική του ΕΠ χαρακτηρίζεται από ικανοποιητική λογική και προγραμματική 

συνέχεια από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο στοχοθεσίας 

 
•Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΠ απορρέουν ομαλά και εντάσσονται πλήρως στην λογική του 

Γενικού Αναπτυξιακού Στόχου και εξειδικεύονται με την σειρά τους εξ ίσου ομαλά από τους 

ειδικούς στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΑΠ 

 
•Οι Ειδικοί Στόχοι σε επίπεδο ΑΠ είναι συμβατοί με τους Στρατηγικούς Στόχους 

 

•Οι προβλεπόμενες Κατηγορίες Πράξεων/δράσεις όπως κατηγοριοποιούνται σε Επενδυτικές 

Προτεραιότητες είναι συμβατές με τους ειδικούς στόχους του ΕΠ 

 
•Εντοπίζεται ικανοποιητική συνάφεια του Ε.Π της Περιφέρειας Ηπείρου με τα προβλήματα 

και τις ανάγκες όπως διαμορφώνονται από την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κατάσταση και 

επικυρώνεται η συνεισφορά του υλοποιούμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου 

στην αντιμετώπιση τους 

 
•Είναι ορατές οι διαφορές μεταξύ των προγραμματικών αποτελεσμάτων και της κατεύθυνσης 

που είχε καθοριστεί για την επιλογή των δεικτών με την εικόνα που διαμορφώνεται από την 

εξειδίκευση του ΕΠ Ηπείρου 

 

•Η επιλογή δεικτών εκροής και αποτελέσματος κρίνεται ικανοποιητική 

 
•Προβλέπεται επίτευξη των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ΕΚΤ για το 2023 

λαμβάνοντας υπόψη και το τρέχον μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο 
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Τα γενικά οφέλη που αναμένονται από την Αναθεώρηση του Ε.Π Περιφέρειας Ηπείρου 

εντοπίζονται κυρίως: 

Στην ενίσχυση της συμβολής του Προγράμματος στην αναπτυξιακή προσπάθεια της 

Περιφέρειας Ηπείρου αλλά και συνολικά της χώρας και στην αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. 

 

 

Στον διαχειριστικό εξορθολογισμό του Προγράμματος, με την ανακατανομή πόρων 

μεταξύ Επ.Πρ, με βάση τα συμπεράσματα από την μέχρι 30/4/2018 πραγματική πορεία 

υλοποίησης του ΕΠ. 

 

 

Στην αναθεώρηση και τακτοποίηση του πλέγματος ποσοτικών στόχων και δεικτών του 

Προγράμματος, με την προσθήκη νέων δεικτών και την αναπροσαρμογή ορισμένων 

στόχων στις πραγματικές δυνατότητες του ΕΠ. 

 

 

Στην ενίσχυση των δυνατοτήτων αποτελεσματικού σχεδιασμού του αντίστοιχου ΕΠ της 

επόμενης προγραμματικής περιόδου 
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Τα ειδικότερα αναμενόμενα οφέλη από την προτεινόμενη αναθεώρηση του ΕΠ σχετίζονται με : 

Την ανάδειξη των θετικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την ενίσχυση 

των σχετικών δράσεων, όπως:  

 

η αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού ΜΜΕ,  

αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται κατά την 

υλοποίηση,  

η μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου,  

η αύξηση του πληθυσμού που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας, 

η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε  

διάκρισης κλπ.  

 

 

 

Η Αναθεώρηση στοχεύει στη διαμόρφωση της δυναμικής του Προγράμματος 

ώστε να συνηγορεί για την δυνατότητα επίτευξης των στόχων αυτών. 



Πληροφόρηση και Επικοινωνία 
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Για την Αξιολόγηση των δράσεων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, πραγματοποιήθηκε 

έρευνα με διακίνηση δύο ερωτηματολογίων:  

 

Α) προς δικαιούχους/δυνητικούς δικαιούχους του ΕΠ (Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της 

Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ 2014-2020 Περιφέρειας Ηπείρου προς 

Δικαιούχους/Δυν. Δικαιούχους). Το δείγμα της έρευνας ήταν οι δικαιούχοι του ΕΠ 

Ήπειρος 2014-2020 καθώς και οι δυνητικοί δικαιούχοι που είτε εκδήλωσαν ενδιαφέρον 

για το ΕΠ είτε ήρθαν σε κάποια επικοινωνία με την Περιφέρεια. Οι απαντήσεις που 

συλλέχθηκαν στο δεδομένο χρονικό διάστημα ανήλθαν στις 40.   

 

Β) προς το ευρύτερο κοινό της Περιφέρειας (Έρευνα Αναγνωρισιμότητας του ΕΣΠΑ και 

του ΕΠ 2014-2020 Περιφέρειας Ηπείρου)/ διακινήθηκε με τη συνεργασία των 

δικαιούχων. Το εν δυνάμει δείγμα της έρευνας ήταν ο πληθυσμός της Περιφέρειας 

Ηπείρου και οι απαντήσεις που συλλέχθηκαν στο δεδομένο χρονικό διάστημα ανήλθαν 

στις 80.  

 

 

 

 Ο στόχος της πρωτογενούς έρευνας είναι να παράξει ποιοτικά δεδομένα εκτιμώντας 

την επιτυχία της Στρατηγικής Επικοινωνίας της Περιφέρειας Ηπείρου, μέσω της 

αποτύπωσης του βαθμού και των μέσων πληροφόρησης, της αναγνωρισιμότητας του 

ΕΠ, των απόψεων και των προτάσεων των δικαιούχων και της ΕΥΔ. 
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• Η ενημέρωση των 
δικαιούχων/δυν. 

δικαιούχων κρίνεται 
ικανοποιητική 

 

• Η ενημέρωση που 
λαμβάνει το κοινό για το 

ΕΣΠΑ, όπως την 
αξιολογεί το ίδιο, 
θεωρείται μέτρια 

 

• Η τηλεόραση, το 
ραδιόφωνο τα έντυπα 
και το διαδίκτυο είναι 
μέσα τα οποία 
συμβάλλουν σημαντικά 
στην ενημέρωση του 
κοινού 

 

• Το επικρατέστερο μέσο 
ενημέρωσης των 
δικαιούχων/δυνητικών 
δικαιούχων είναι το 
διαδίκτυο 

 

 

 

 

• Ως προς τα Προγράμματα 
του ΕΣΠΑ, τα έργα που 

έγιναν στην Περιφέρεια μέσω 
του ΕΣΠΑ και τις προκηρύξεις 

προγραμμάτων ΕΣΠΑ η 
ενημέρωση εκτιμάται ως 
μέτρια (έρευνα κοινού) 

 

• η πληροφόρηση του κοινού 
για τις δυνατότητες που 

παρέχει το ΕΣΠΑ και για τα 
συγχρηματοδοτούμενα έργα 
δεν θεωρείται ικανοποιητική 

• .  

• . . 

• Η πλειοψηφία του κοινού 
γνωρίζει τι είναι το ΕΣΠΑ 
και οι δικαιούχοι/δυν. 
δικαιούχοι γνωρίζουν το 
ΕΠ 

 

 

 

 

 

 Αναγνωρισιμότητα 
ΕΣΠΑ, πολιτικής, 

ΕΠ, ρόλου Ταμείων 
και Ένωσης 

Επάρκεια 
ενημέρωσης 
σχετικά με το 
ΕΣΠΑ και τις 

πράξεις 

Αντιλαμβανόμενο 
όφελος 

Πηγές 
πληροφόρησης 

πράξεων και 
προγραμμάτων 

του ΕΣΠΑ 

•Λιγότερο ικανοποιητικές πηγές 

πληροφόρησης  αποτελούν οι 

καμπάνιες, και οι προωθητικές 

ενέργειες (έρευνα 

δικαιούχοι/δυν.δικαιούχοι) 

• Η πληροφόρηση του  

κοινού και των 

δικαιούχων/δυν. 

δικαιούχων για τα 

κονδύλια του ΕΣΠΑ 

θεωρείται ικανοποιητική. 

 



Δράσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα όπως προέκυψαν από την πρωτογενή έρευνα για την 

αξιολόγηση των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας σε δικαιούχους/δυν. 

δικαιούχους του ΕΠ και στο ευρύ κοινό αφορούν τις παρακάτω περιοχές οπού μπορεί να 

γίνει βελτίωση: 

Αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας www.peproe.gr. 

 

Βελτίωση εξοικείωσης με συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

 

Βελτίωση πληροφόρησης σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει το 

ΕΣΠΑ για προσωπική ωφέλεια του κοινού. 

 

Βελτίωση προβολής ενημερωτικών καμπανιών, αύξηση συμμετοχής σε 

εκδηλώσεις. 
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http://www.peproe.gr/


Λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης 

Η γνώση για το ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 από τους δικαιούχους και δυν. 

δικαιούχους καθώς και η πρόσβαση στην πληροφορία του Προγράμματος 

θεωρείται ικανοποιητική.  

 

Οι διαδικασίες του ΣΔΕ είναι γνωστές στους συμμετέχοντες· η εξοικείωση των 

συμμετεχόντων με τις διαδικασίες θεωρείται ικανοποιητική όπως και η 

εφαρμογή των διαδικασιών, και τα κριτήρια επιλογής.  

 

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων επιδέχεται βελτιώσεις κυρίως  ως προς 

την ηλεκτρονική υποβολή και τη λειτουργικότητα του ΟΠΣ. 

 

Η απόκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στις ανάγκες των    

συμμετεχόντων θεωρείται αποτελεσματική. 
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Η αποτίμηση του Συστήματος Διαχείρισης από τους δικαιούχους/δυνητικούς 

δικαιούχους προσφέρει πρωτογενή πληροφόρηση σχετικά με την εφαρμογή των 

κατευθύνσεων στην πράξη και την εμπειρία των χρηστών.  

Σε αυτό το πλαίσιο  διενεργήθηκε έρευνα μέσω ερωτηματολογίου που αφορά το 

σύνολο των μέχρι τώρα δικαιούχων του ΕΠ και τους δυνητικούς δικαιούχους. Τα 

ερωτηματολόγια διακινήθηκαν ηλεκτρονικά  και δόθηκαν 44 απαντήσεις 

 

Από την έρευνα προέκυψαν τα παρακάτω: 



Το ΕΠ Ήπειρος 2014-2020: 

Παρουσίασε 
ικανοποιητική πορεία 
υλοποίησης σε όρους 
εκτέλεσης των έργων 

όσο και εφαρμογής της 
αναπτυξιακής πολιτικής  

Δίνει αποτελέσματα στα 
σημαντικά αναπτυξιακά 

προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η 

περιφέρεια συνολικά, 
αλλά και οι παραγωγικοί 
φορείς, οι εργαζόμενοι 

και οι άνεργοι 

Παρουσίασε σημαντική 
πρόοδο παρά τις 

προκλήσεις που κλήθηκε 
να αντιμετωπίσει 

Επηρεάστηκε από 
διάφορα θέματα  και τα 

περισσότερα έχουν 
πλέον αντιμετωπιστεί 
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