
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΣΠΑ 2014-2020 
Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ 2018 

ΕΠ Ηπείρου 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ενεργοποίηση (ΔΔ)  

ΟΠΣ 13/11/2018 

  Κύρια Χρημ ΧΠ (€) Προσκλήσεις (€) Εντάξεις (€) Νο  Δε(€)  Δαπάνες  (€) 

ΤΟΜΕΑΚA ΕΠ  14.114.993.971 12.213.648.863 9.888.903.078 6.557.048.025 2.627.205.764 

ΠΕΠ 5.612.730.416 5.661.070.245 3.782.855.634 1.970.831.670 1.054.665.666 

ΕΠ ΕΔΑΦ. ΣΥΝΕΡ. 456.305.597 438.286.311 270.721.731 270.480.118 1.137.337 

ΠΑΑ 5.640.250.306 4.143.605.808 3.021.152.246 2.930.307.713 1.687.814.873 

ΕΣΠΑ 25.824.280.289 22.456.611.227 16.963.632.689 11.728.667.527 5.370.823.639 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ενεργοποίηση ΕΣΠΑ ανά ΘΣ 
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΔ,εκ€  ΝΟΜ.ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΔ, εκ€ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΔΔ, εκ€ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΔ, εκ€ 
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Ενεργοποίηση συνόλου ΠΕΠ  
ανά ΘΣ 
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΔ,εκ€  ΝΟΜ.ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΔ, εκ€ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΔΔ, εκ€ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΔ, εκ€ 
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΔ ΝΟΜ.ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΔ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΔΔ 
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Στόχοι Δαπανών 2018 

 Μεγιστοποίηση δαπανών για την αύξηση εισροής 
κοινοτικών πόρων, που αναμένεται να είναι 2,5 δις € 
για το 2018 

 Επίτευξη Ν+3 το 2018: γενικά δεν υπάρχει κίνδυνος 
απώλειας πόρων λόγω εφαρμογής του Κανόνα Ν+3    

Επισημάνσεις: 

 Ο τρόπος υπολογισμού του Ν+3 μετακυλείει την πίεση της 
υλοποίησης στο τελευταίο έτος εφαρμογής 

 ΕΠΟΜΕΝΩΣ, το ΕΠ οφείλει να επιτυγχάνει ετησίως πολύ 
υψηλότερη απορρόφηση από την απαίτηση για την κάλυψη του 
Ν+3 

 Παράδειγμα το ΠΕΠ Ηπείρου:  Αν για κάθε έτος απλώς 
καλύπτεται η υποχρέωση του Ν+3, τότε το έτος 2023 θα 
απαιτηθούν δαπάνες ίσες περίπου με το 48% του π/υ του ΕΠ, 
δηλαδή περίπου 163 εκ€. 
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Σχέδια Δράσης Δαπανών 2018  

 Σχέδια Δράσης 2018 / Επικαιροποίηση Σεπτεμβρίου 2018 

 Διαπιστώσεις:  

 Μείωση των προβλέψεων δαπανών τέλος 2018, από ΕΥΔ 

 Η υστέρηση δαπανών έναντι των προβλέψεων αναμένεται να 
καλυφθεί έως το τέλος του χρόνου αλλά απαιτείται συντονισμένη 
προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους (ΕΑΣ, ΕΥΔ, 
δικαιούχους), με την ανάληψη ενεργειών επιτάχυνσης υλοποίησης 
των ήδη ενταγμένων έργων αλλά και την έγκαιρη ενεργοποίηση και 
νέων δράσεων, όπως προβλέπονται στα σχέδια δράσης. 

 Στοχευμένη παρακολούθηση των έργων, ειδικότερα δε των κρίσιμων 
και των μεγάλων/σημαντικών έργων με μεγαλύτερη βαρύτητα στην 
παραγωγή δαπανών.     

 Ειδικότερα: Οι δαπάνες του ΠΕΠ Ηπείρου υπερβαίνουν το μέσο όρο 
στόχου δαπανών τους στο έτος 2018 συγκρινόμενες με τα υπόλοιπα 
ΕΠ του ΕΣΠΑ. 
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Προβλεπόμενες δαπάνες ανά κατηγορία 
έργου, σύμφωνα με τα σχέδια δράσης  

(ΕΠ Ήπειρος)  

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΟΣ 2017 : 42,17 εκ €, ή 13,3% του π/υ του ΕΠ (κύρια συνδρομή) 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΟΣ 2018 : 66,73 εκ €, ή 23,4% του π/υ του ΕΠ 

  
ΕΤΗΣΙΑ  ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 
ΕΤΗΣΙΑ  ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 

Ολοκληρωμένα ή έργα που 
ολοκληρώνονται  -  - 

Έργα που υλοποιούνται 95,3% 72,0% 

Phasing  -  - 

Νέα αναμενόμενα έργα 4,7% 28,0% 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 31.968.684 54.280.254 
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Ειδικές Κατηγορίες Έργων 

 Μεγάλα Έργα 

 Εμβληματικά Έργα (significant projects) 
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Μεγάλα Έργα 

 33 μεγάλα έργα συνολικού κόστους 10,8 δις € με 
επιλέξιμα τα 7,74 δις € 

 Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 16 υποβολές ως εξής:  

 14 (σε σύνολο 14) Κοινοποιήσεις Φάσεις Β  

 2 υποβολή νέου Φακέλου Μεγάλου Έργου (ΦΜΕ) 

 Προγραμματίζονται υποβολές νέων φμε :  

 10 εντός του 2018, 5 εντός του 2019 και 2 εντός του 
2020 

Σημειώνεται ότι ορισμένα μεγάλα έργα, όπως: 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ/ΚΡΗΤΗ, κλπ, είναι έργα εθνικής εμβέλειας.  
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας  

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής 

Μονάδα Δ’ 

Τζένη Μαμάη 

t.mamai@mnec.gr 

 


