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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ/ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΔΙΙ_1: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαπιστώνονται 
καθυστερήσεις στην 

υλοποίηση της 
Πράξης;

Θέση Πράξης σε καθεστώς 
επιτήρησης, καθορισμός 
διορθωτικών μέτρων και 

περιόδου συμμόρφωσης του 
Δικαιούχου (Ε.ΙΙ.1_3)

Είναι οι 
καθυστερήσεις 
αιτιολογημένες;

Διαπιστώνεται υπέρβαση 
του προβλεπόμενου στην 
απόφαση ένταξης χρόνου 

ανάληψης της πρώτης 
κύριας νομικής δέσμευσης 

κατά 50%; 

Αποστολή προειδοποιητικής επιστολής και λήψη 
διορθωτικών ενεργειών εντός καθορισμένης προθεσμίας 

Εφαρμογή διορθωτικών 
ενεργειών εντός προθεσμίας

Εφαρμογή διορθωτικών 
μέτρων εντός προθεσμίας  

Εφαρμογή διορθωτικών 
ενεργειών για τις 

αιτιολογημένες καθυστερήσεις

OXI

NAI

NAI

Πρόταση διορθωτικών 
ενεργειών (αποτύπωση στο 

Ε.ΙΙ.1_2) και υποστήριξη του 
Δικαιούχου

ΝΑΙ

Προβαίνει ο Δικαιούχος 
στην ανάληψη νομικής 

δέσμευσης εντός 3 μηνών 
από την προειδοποιητικη 

επιστολή;

Συμμορφώνεται 
εμπρόθεσμα ο Δικαιούχος 

με τα προτεινόμενα 
διορθωτικά μέτρα;

ΟΧΙ

Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης φυσικού & 
οικονομικού αντικειμένου Υποέργου/ων Πράξης

Αξιολόγηση στοιχείων προόδου Πράξης 
Αποτύπωση στο έντυπο Ε.ΙΙ.1_2

ΝΑΙ

Διαδικασία Ε ΙΙ_12: Ανάκληση Απόφασης 
Ένταξης

ΟΧΙ

Διαδικασία Ε ΙΙ_12: Ανάκληση 
Απόφασης Ένταξης

ΟΧΙ

Παρακολούθηση εξέλιξης 
ενεργειών ωρίμανσης και 

υποχρεώσεων Πράξης

Πορίσματα επιθεωρήσεων 
και ελέγχων εθνικών/ 
ενωσιακών ελεγκτικών 

οργάνων

Συμπληρωματικά στοιχεία 
από επικοινωνία με 

Δικαιούχο

Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου Υποέργου/ων Πράξης

Αξιολόγηση στοιχείων προόδου Πράξης 
Αποτύπωση στο έντυπο Ε.ΙΙ.1_2

Διαπιστώνεται υπέρβαση 
του χρονοδιαγράμματος 
ολοκλήρωσης υποέργων 

προπαρασκευατικών 
ενεργειών;

Αναφορά ΟΠΣ από την οποία 
προκύπτει ο βαθμός 
επικινδυνότητας της 

υλοποίησης και της επίτευξης 
των στόχων της Πράξης

Ενημέρωση της εξέλιξης των 
ενεργειών ωρίμανσης της Πράξης με 

τη συμπλήρωση στο ΟΠΣ του Δελτίου 
Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης και 
Υποχρεώσεων Πράξης (Ε.ΙΙ.1_1)

Διαδικασία Ε ΙΙ_12: Ανάκληση 
Απόφασης Ένταξης

ΔΙΙ_5: Διοικητική επαλήθευση 
δαπάνης (πράξεις πλην ΚΕ)
ΔΙΙ_7: Επιτόπια επαλήθευση 

(πράξεις πλην ΚΕ)

Ανάληψη νομικών δεσμεύσεων / 
Υποβολή ΤΔΥ

Υλοποίηση φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου Υποέργου/ων Πράξης

Ανάληψη νομικών δεσμεύσεων / 
Υποβολή ΤΔΥ

Υλοποίηση φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου Υποέργου/ων Πράξης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης φυσικού & 
οικονομικού αντικειμένου Υποέργου/ων Πράξης

Αξιολόγηση στοιχείων προόδου Πράξης 
Αποτύπωση στο έντυπο Ε.ΙΙ.1_2

ΝΑΙ

 


